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1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER 
 

El siguiente documento de planeación se establece las necesidades que motivan y 

orientan el proceso de selección objetiva requerido para la ejecución del proyecto, 

con base en el estudio, definición y análisis de sus respectivas soluciones técnica, 

jurídica, financiera, contable, administrativa, ambiental y social. Se describe el objeto 

a contratar con las especificaciones y requerimientos legales, técnicos, y 

presupuestales; plazos y tiempos de ejecución, el alcance del proyecto; los 

fundamentos jurídicos que soportan los factores de selección y la estimación, 

tipificación y distribución de los riesgos asociados al ciclo de vida del proyecto. 

1.1. ANTECEDENTES 

 

ADI S.A.S. E.S.P. es una Empresa de Servicios Públicos Mixta del orden departamental, 

constituida como Sociedad por Acciones Simplificada, con autonomía administrativa, 

financiera y patrimonial, cuyo objeto social contempla, entre otras actividades, la 

estructuración, gerencia, administración, ejecución, seguimiento y puesta en marcha 

de programas y proyectos de infraestructura, energía, desarrollo territorial y 

fortalecimiento institucional. 

 

Así mismo, ADI S.A.S. E.S.P. se ha consolidado como un aliado estratégico de las 

entidades territoriales y demás actores públicos y privados, promoviendo la ejecución 

de iniciativas que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental de las 

regiones, mediante la implementación de proyectos que permitan mejorar la calidad 

de vida de las comunidades y fortalecer las capacidades institucionales de los 

territorios. 

 

El municipio de Taraira, ubicado en el departamento del Vaupés, se encuentra 

clasificado como una Zona No Interconectada (ZNI), condición que exige la 

operación de sistemas locales de generación eléctrica para garantizar el suministro 

de energía a la población. Debido a sus características geográficas, su ubicación en 

la región amazónica colombiana y las limitaciones de conectividad con el Sistema 

Interconectado Nacional, la prestación del servicio de energía eléctrica depende de 

infraestructura propia de generación y almacenamiento energético.  

 

Con el propósito de mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico, reducir la 

dependencia de combustibles fósiles y fortalecer la infraestructura energética 

existente, el Municipio de Taraira adelantó la formulación y estructuración del 

proyecto con BPIN 202600000017131 denominado “AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE 

GENERACIÓN HÍBRIDA SOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE TARAIRA, 

DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS”. 
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El proyecto tiene como objetivo ampliar la capacidad de generación eléctrica 

mediante la incorporación de infraestructura fotovoltaica, sistemas de 

almacenamiento energético y obras complementarias requeridas para mejorar la 

cobertura, continuidad, confiabilidad y sostenibilidad del servicio de energía eléctrica 

para la población beneficiaria del municipio de Taraira.  

 

Actualmente, la Central de Generación Híbrida de Taraira cuenta con un campo 

fotovoltaico instalado de aproximadamente 203,32 kWp, conformado por 442 

módulos solares y un sistema de almacenamiento energético con capacidad 

nominal de 262,8 kWh, integrado y gestionado mediante la plataforma DHYBRID 

Universal Power Platform (UPP), la cual sincroniza la operación de la generación solar, 

el sistema de almacenamiento y los generadores diésel de respaldo. No obstante, los 

estudios técnicos realizados evidenciaron limitaciones en la capacidad de 

generación renovable y almacenamiento energético, lo que restringe el 

aprovechamiento del recurso solar disponible y genera una mayor dependencia de 

la generación térmica convencional.  

 

De acuerdo con el diagnóstico técnico desarrollado durante la formulación del 

proyecto, la infraestructura actual presenta una capacidad insuficiente para atender 

de manera eficiente las condiciones de crecimiento de la demanda energética del 

municipio, situación que genera riesgos asociados a la continuidad y confiabilidad 

del servicio eléctrico, así como mayores costos de operación relacionados con el 

consumo y transporte de combustibles fósiles hacia este territorio amazónico. En 

consecuencia, se identificó la necesidad de fortalecer la central híbrida existente 

mediante la ampliación de la capacidad fotovoltaica, la incorporación de nuevos 

sistemas de almacenamiento y la ejecución de obras civiles, eléctricas y 

electromecánicas complementarias.  

 

Así mismo, el proyecto se encuentra articulado con las políticas de transición 

energética y sostenibilidad ambiental promovidas por el Gobierno Nacional, 

contribuyendo al aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía 

renovable, la reducción progresiva de emisiones asociadas a la generación con 

combustibles fósiles y el fortalecimiento de la seguridad energética del territorio. De 

igual manera, guarda coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 

Departamental de Desarrollo “Vaupés para Todos 2024-2027” y el Plan de Desarrollo 

Municipal “Taraira, un Compromiso de Todos”, particularmente en las líneas 

orientadas al fortalecimiento de la infraestructura energética y el desarrollo sostenible 

de las comunidades amazónicas. 

 

Con el fin de garantizar la ejecución del proyecto, el Municipio de Taraira y ADI S.A.S. 

E.S.P. suscribieron el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.111 DE 2026, mediante el 

cual se asignó a ADI S.A.S. E.S.P. la responsabilidad de adelantar la gerencia integral 
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del proyecto, así como las actuaciones técnicas, administrativas, financieras y 

contractuales necesarias para su ejecución. El contrato interadministrativo contempla 

recursos por valor aproximado de TRES MIL CIEN MILLONES DOS PESOS ($3.100.000.002 

M/CTE) destinados a la ejecución integral de la iniciativa.  

 

Como resultado de la estructuración técnica, financiera y presupuestal realizada por 

el Municipio de Taraira, se estableció que el valor estimado para la ejecución de las 

obras corresponde a la suma de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA 

Y OCHO CENTAVOS ($2.767.857.142,88) M/CTE, incluyendo las obras civiles, eléctricas, 

electromecánicas, la certificación RETIE y los trámites ambientales asociados al 

proyecto. Así mismo, se definieron los valores correspondientes a interventoría y 

administración del proyecto requeridos para la correcta ejecución de la inversión.  

 

Igualmente, el proyecto cuenta con estudios y diseños de ingeniería de detalle, 

memorias de cálculo, simulaciones energéticas, especificaciones técnicas, 

declaración de cumplimiento RETIE, presupuesto oficial, análisis de precios unitarios y 

demás documentos técnicos requeridos para su ejecución, los cuales permiten 

garantizar la viabilidad técnica y operativa de la solución propuesta. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, la 

actividad contractual de ADI S.A.S. E.S.P. se desarrolla bajo las reglas del derecho 

privado. En consecuencia, los procedimientos de selección y contratación se 

adelantan conforme a las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación 

vigente de la entidad aprobado por la junta directiva de ADI S.A.S E.S.P del año 2025, 

instrumento que regula los procedimientos de selección y contratación aplicables al 

presente proceso, garantizando la observancia de los principios de transparencia, 

economía, selección objetiva, planeación, responsabilidad y buena fe contractual. 

 

En virtud de lo anterior, y con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones 

asumidas por ADI S.A.S. E.S.P. dentro del contrato interadministrativo suscrito con el 

Municipio de Taraira, se hace necesario adelantar el correspondiente proceso de 

selección para contratar una persona natural o jurídica que se encuentre inscrita, 

clasificada y habilitada en la base de proveedores de la entidad, para ejecutar el 

proyecto con BPIN 202600000017131 denominado “AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE 

GENERACIÓN HÍBRIDA SOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE TARAIRA, 

DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS”.  

 

Por lo anterior, ADI S.A.S. E.S.P. procede a elaborar el presente documento de 

planeación con el fin de determinar la necesidad, conveniencia y oportunidad de la 

contratación, así como las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y 

administrativas que permitan garantizar la adecuada ejecución del proyecto y el 
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cumplimiento de los objetivos propuestos en beneficio de la población del municipio 

de Taraira, departamento del Vaupés. 

1.2. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A CONTRATAR. 

 

El acceso a un servicio de energía eléctrica continuo, confiable y sostenible 

constituye un factor determinante para el desarrollo económico, social e institucional 

de los territorios, especialmente en aquellas regiones que, por sus condiciones 

geográficas y de conectividad, no hacen parte del Sistema Interconectado 

Nacional (SIN). En este contexto, corresponde a las entidades territoriales promover 

e implementar soluciones energéticas que garanticen la prestación eficiente del 

servicio público de energía, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población, al fortalecimiento de las actividades productivas y al desarrollo 

sostenible de las comunidades. 

 

El municipio de Taraira, ubicado en el departamento del Vaupés, se encuentra 

clasificado como una Zona No Interconectada (ZNI), condición que exige la 

operación de sistemas locales de generación y almacenamiento para garantizar el 

suministro energético de la población. Debido a su ubicación estratégica en la región 

amazónica colombiana, sus limitaciones de conectividad terrestre y las dificultades 

logísticas propias del territorio, la prestación del servicio de energía eléctrica 

depende de una central de generación híbrida conformada por generación solar 

fotovoltaica, almacenamiento energético y generación térmica de respaldo. 

 

Actualmente, la Central de Generación Híbrida de Taraira cuenta con una 

capacidad fotovoltaica instalada aproximada de 203,32 kWp, un sistema de 

almacenamiento energético con capacidad nominal de 262,8 kWh y generación 

térmica de respaldo administrada mediante la plataforma de control DHYBRID 

Universal Power Platform (UPP), encargada de coordinar la operación del campo 

solar, el banco de baterías y los grupos electrógenos existentes. No obstante, los 

estudios técnicos realizados durante la formulación del proyecto evidenciaron 

limitaciones en la capacidad instalada de generación renovable y almacenamiento 

energético, las cuales restringen el aprovechamiento eficiente del recurso solar 

disponible y generan una alta dependencia de la generación diésel convencional. 

 

Dentro del análisis efectuado durante la etapa de formulación del proyecto se 

identificó como problema central la limitada capacidad de generación eléctrica y 

la baja confiabilidad del sistema energético híbrido del municipio de Taraira, debido 

a la insuficiente infraestructura de generación renovable, almacenamiento 

energético y obras complementarias necesarias para atender las condiciones 

actuales y futuras de operación del servicio eléctrico. Esta situación genera 

restricciones técnicas y operativas que afectan la continuidad del servicio, 
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incrementan los costos de operación y limitan la capacidad de respuesta del sistema 

frente al crecimiento de la demanda energética municipal. 

 

Adicionalmente, el diagnóstico energético evidenció que, aunque la central híbrida 

existente ha permitido incorporar energías renovables dentro de la matriz energética 

local, la capacidad de almacenamiento disponible resulta insuficiente para 

aprovechar plenamente la energía producida durante las horas de mayor radiación 

solar. Esta limitación impide maximizar el uso de la energía renovable generada y 

obliga a mantener una participación significativa de generación térmica basada en 

combustibles fósiles, incrementando los costos de operación, mantenimiento y 

abastecimiento de combustible en una zona de difícil acceso. 

 

De igual manera, el crecimiento de la demanda energética del municipio, asociado 

al fortalecimiento de las actividades institucionales, comerciales, comunitarias y de 

prestación de servicios públicos esenciales, hace necesaria la ampliación de la 

infraestructura energética existente con el fin de garantizar una mayor confiabilidad 

operativa, mejorar la estabilidad del sistema y asegurar la prestación eficiente del 

servicio de energía eléctrica a la población beneficiaria. Según los estudios de 

formulación, el sistema presenta una tendencia de crecimiento de la demanda que 

requiere fortalecer tanto la capacidad de generación renovable como la 

capacidad de almacenamiento energético para responder adecuadamente a las 

necesidades futuras del municipio.  

 

En atención a esta problemática, el Municipio de Taraira formuló el proyecto con 

BPIN 202600000017131 denominado “AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN 

HÍBRIDA SOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE TARAIRA, 

DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS”. 

 

La solución propuesta contempla la ampliación de la infraestructura energética 

existente mediante la ejecución de obras civiles, eléctricas y electromecánicas, 

incluyendo la adecuación del terreno, construcción de cerramiento perimetral, 

instalación de estructuras para soporte de paneles fotovoltaicos, suministro e 

instalación de módulos solares bifaciales de alta eficiencia, ampliación del sistema 

de almacenamiento mediante baterías de litio, instalación de transformador de 

potencia, tableros eléctricos de protección y maniobra, canalizaciones, sistema de 

puesta a tierra, integración al sistema de control existente DHYBRID y demás 

actividades necesarias para la correcta operación del sistema. 

 

Así mismo, los estudios y diseños técnicos establecieron que el esquema de 

ampliación se desarrollará bajo un criterio de crecimiento modular, manteniendo la 

capacidad definitiva de la infraestructura principal y ejecutando inicialmente las 

inversiones financiadas dentro del presupuesto disponible. En consecuencia, la 

intervención contempla la construcción de la totalidad de la infraestructura fija 
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requerida para la expansión de la central y la incorporación de los componentes 

energéticos definidos para la primera fase de ejecución, garantizando la posibilidad 

de futuras ampliaciones sin necesidad de intervenir nuevamente la infraestructura 

principal ya instalada. 

 

Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto contribuye a la 

consolidación de un modelo energético sostenible para el municipio de Taraira, 

promoviendo el uso de fuentes no convencionales de energía renovable, la 

reducción progresiva del consumo de combustibles fósiles, la disminución de 

emisiones asociadas a la generación térmica y el fortalecimiento de las estrategias 

de transición energética en la región amazónica. De igual manera, la iniciativa 

guarda coherencia con las disposiciones orientadas a la protección ambiental y a la 

conservación de la Amazonía colombiana como ecosistema estratégico para el 

país. 

 

El proyecto beneficiará de manera directa a la población urbana del municipio de 

Taraira, estimada en aproximadamente 1.168 habitantes, así como a las instituciones, 

actividades económicas y servicios públicos que dependen del suministro energético 

para su funcionamiento, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad y al fortalecimiento de la infraestructura pública municipal. 

 

En consecuencia, y en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por ADI S.A.S. 

E.S.P. mediante el Contrato Interadministrativo suscrito con el Municipio de Taraira, se 

hace necesario adelantar el proceso de selección correspondiente para contratar 

una persona natural o jurídica que se encuentre inscrita, clasificada y habilitada en 

la base de proveedores de la entidad, con capacidad técnica, financiera, jurídica y 

organizacional suficiente para ejecutar el proyecto con BPIN 202600000017131 

denominado “AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA SOLAR Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE TARAIRA, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS”.  

 

La contratación de las obras proyectadas permitirá ampliar la capacidad instalada 

de generación con fuentes renovables, fortalecer la infraestructura energética 

existente, mejorar la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico, optimizar los 

costos operativos del sistema y contribuir al desarrollo sostenible del municipio de 

Taraira y de la región amazónica del departamento del Vaupés. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  
 

2.1. OBJETO 
 

La empresa ADI S.A.S. E.S.P está interesada en contratar el “AMPLIACIÓN DE LA 

CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA SOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO 

DE TARAIRA, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS”. 
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2.2. ALCANCE DEL OBJETO 
 

ADI S.A.S. E.S.P., en desarrollo del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 111 de 2026 

suscrito con el Municipio de Taraira y en el marco de la ejecución del proyecto con 

BPIN 202600000017131 denominado “AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN 

HÍBRIDA SOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE TARAIRA, 

DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS”, adelantará la ejecución de las actividades técnicas, 

administrativas y contractuales tendientes a fortalecer la infraestructura energética 

existente mediante la ampliación de la capacidad de generación fotovoltaica, 

almacenamiento energético e infraestructura complementaria requerida para 

optimizar la operación de la Central de Generación Híbrida del municipio. 

 

La intervención tiene como finalidad incrementar la participación de fuentes no 

convencionales de energía renovable dentro de la matriz energética local, mejorar 

la confiabilidad y estabilidad operativa del sistema híbrido existente, reducir la 

dependencia de combustibles fósiles y fortalecer la prestación del servicio público de 

energía eléctrica en el municipio de Taraira, beneficiando de manera directa a la 

población urbana y a las actividades institucionales, productivas, comerciales y 

comunitarias que dependen del suministro energético.  

 

Para tal efecto, el alcance de la obra comprende la construcción, suministro, 

transporte, instalación, montaje, integración, configuración, pruebas y puesta en 

funcionamiento de la infraestructura requerida para la ampliación de la central 

híbrida existente, conforme a los estudios, diseños, memorias de cálculo, 

especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte integral del 

proyecto.  

 

La solución proyectada contempla la ejecución integral de obras preliminares 

orientadas a la adecuación del área destinada a la ampliación del sistema, 

incluyendo actividades de localización, replanteo, descapote, excavaciones, 

rellenos y conformación del terreno, necesarias para garantizar condiciones 

adecuadas para la instalación de la infraestructura energética y sus componentes 

asociados.  

 

Así mismo, comprende la construcción del cerramiento perimetral y demás obras de 

protección física requeridas para garantizar la seguridad de los equipos e 

infraestructura energética, incluyendo cimentaciones, pedestales, estructuras 

metálicas, portones de acceso y elementos complementarios definidos en los diseños 

y especificaciones técnicas del proyecto. 

 

Dentro del componente estructural, el proyecto contempla la construcción de pilotes 

y cimentaciones, así como el suministro e instalación de estructuras de soporte en 
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aluminio para el montaje de los módulos fotovoltaicos, diseñadas para soportar las 

condiciones climáticas y ambientales propias del territorio amazónico. 

 

El alcance principal corresponde a la ampliación del sistema fotovoltaico existente 

mediante el suministro, transporte, instalación y puesta en servicio de doscientos 

sesenta (260) módulos solares monocristalinos bifaciales de 580 Wp, correspondientes 

a la Fase 1 del proyecto aprobada dentro de la disponibilidad presupuestal vigente, 

alcanzando una capacidad fotovoltaica adicional aproximada de 150,80 kWp.  

 

De igual manera, se contempla la instalación e integración de un inversor Huawei 

SUN2000-215KTL-H0 de 215 kW AC, junto con los correspondientes tableros de 

protección, maniobra, desconexión, fusibles, transformador seco de 225 kVA, 

protecciones eléctricas, sistemas de comunicación, monitoreo y equipos asociados 

requeridos para garantizar la correcta operación e integración de la ampliación con 

la infraestructura existente de la central híbrida.  

 

El alcance incluye igualmente la ampliación del sistema de almacenamiento 

energético mediante el suministro e instalación de veinte (20) baterías de litio, con sus 

respectivos racks, acometidas, protecciones y sistemas de integración, permitiendo 

incrementar la capacidad de almacenamiento del sistema existente y mejorar la 

continuidad operativa de la infraestructura energética municipal. 

 

Como complemento de la infraestructura electromecánica, se ejecutarán las 

actividades relacionadas con la instalación de canalizaciones, ductería, cableados 

AC y DC, sistemas de comunicaciones, cajas de inspección, bandejas portacables, 

sistema de puesta a tierra, integración con la plataforma DHYBRID existente y demás 

elementos requeridos para garantizar el funcionamiento seguro, confiable y eficiente 

del sistema proyectado.  

 

Igualmente, forman parte del alcance contractual todas las actividades necesarias 

para la correcta puesta en servicio del sistema, incluyendo pruebas funcionales, 

pruebas de desempeño, integración de equipos, protocolos de arranque, 

verificación de operación, capacitación básica al personal designado por el 

municipio y entrega de documentación técnica, manuales, planos récord y demás 

soportes requeridos para la adecuada administración y mantenimiento de la 

infraestructura instalada.  

 

La ejecución del proyecto también comprende el cumplimiento de las obligaciones 

regulatorias y normativas aplicables, incluyendo la gestión de los trámites ambientales 

requeridos, la obtención de la certificación RETIE, la implementación de las medidas 

ambientales correspondientes, el cumplimiento de las disposiciones de seguridad 

industrial y salud en el trabajo, así como la observancia de los requisitos técnicos 
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exigidos por la normatividad vigente para instalaciones de generación y 

almacenamiento de energía eléctrica. 

 

En desarrollo del proyecto se contemplan igualmente las actividades de seguimiento, 

control y verificación necesarias para garantizar la calidad de las obras ejecutadas, 

la correcta inversión de los recursos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

establecidas, mediante la correspondiente interventoría integral y las actividades de 

apoyo a la supervisión previstas dentro de la estructura financiera del proyecto.  

 

La ejecución de las obras permitirá fortalecer la capacidad de generación eléctrica 

mediante fuentes renovables, optimizar la operación de la Central de Generación 

Híbrida de Taraira y contribuir al mejoramiento de la continuidad, confiabilidad, 

eficiencia y sostenibilidad del servicio público de energía eléctrica, impactando 

positivamente a una población aproximada de 1.168 habitantes del municipio de 

Taraira y fortaleciendo la infraestructura energética estratégica de esta Zona No 

Interconectada del departamento del Vaupés.  

 

2.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO. 

 

El proyecto con BPIN 202600000017131 denominado “AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE 

GENERACIÓN HÍBRIDA SOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE TARAIRA, 

DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS” se desarrollará en el municipio de Taraira, departamento 

del Vaupés, localizado en la región Amazónica colombiana y clasificado como Zona 

No Interconectada (ZNI), condición que requiere la implementación de 

infraestructura propia de generación y almacenamiento energético para garantizar 

el suministro de energía eléctrica a la población.  

 

La intervención se ejecutará sobre el área donde actualmente opera la Central de 

Generación Híbrida del municipio de Taraira, infraestructura que integra generación 

solar fotovoltaica, almacenamiento energético mediante baterías y generación 

térmica de respaldo, gestionada a través de la plataforma DHYBRID Universal Power 

Platform (UPP). La ampliación proyectada permitirá fortalecer la infraestructura 

existente mediante la incorporación de nuevos componentes de generación 

renovable, sistemas de almacenamiento energético y obras complementarias 

necesarias para optimizar la operación del sistema eléctrico municipal.  

 

La ubicación seleccionada responde a criterios de funcionalidad técnica, 

disponibilidad de infraestructura existente, facilidad de integración con los sistemas 

actualmente operativos y aprovechamiento de las redes eléctricas instaladas. De 

esta manera, se evita la necesidad de desarrollar nuevas infraestructuras de 

generación independientes, permitiendo que la ampliación se integre directamente 

al sistema híbrido existente y aproveche los equipos de control, monitoreo y 

sincronización actualmente instalados en la central de generación.  
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El área proyectada para la ampliación contempla aproximadamente 2.120 m² de 

superficie disponible, espacio que permitirá la instalación de las nuevas estructuras 

fotovoltaicas, equipos eléctricos, sistemas de almacenamiento y demás 

componentes asociados a la ejecución del proyecto. Así mismo, dentro de esta área 

se desarrollarán las actividades de adecuación del terreno, cerramiento perimetral, 

cimentaciones, canalizaciones, sistema de puesta a tierra y demás obras 

complementarias requeridas para garantizar la correcta operación de la 

infraestructura. 

 

De acuerdo con los estudios y diseños elaborados para el proyecto, la infraestructura 

se localizará dentro del entorno operativo de la Central de Generación Híbrida de 

Taraira, en las coordenadas aproximadas Latitud -0.560134 y Longitud -69.635206, 

ubicación utilizada para el desarrollo de los diseños de ingeniería, simulaciones 

energéticas y demás análisis técnicos realizados durante la formulación del proyecto. 

 

La localización del proyecto resulta estratégica para el municipio de Taraira, toda vez 

que permitirá fortalecer la capacidad de generación eléctrica del sistema que 

actualmente abastece la cabecera urbana y los servicios públicos esenciales, 

mejorando las condiciones de continuidad, confiabilidad y sostenibilidad energética 

de la población beneficiaria. De igual manera, facilitará la integración de la nueva 

infraestructura con los sistemas de almacenamiento existentes, la generación térmica 

de respaldo y la plataforma de control DHYBRID actualmente en operación. 

 

La ejecución del proyecto en esta localización permitirá incrementar la participación 

de fuentes no convencionales de energía renovable dentro de la matriz energética 

local, optimizar el aprovechamiento del recurso solar disponible, reducir 

progresivamente la dependencia de combustibles fósiles y fortalecer la seguridad 

energética del municipio de Taraira, beneficiando directamente a una población 

estimada de 1.168 habitantes de la cabecera municipal y a las actividades 

institucionales, comerciales y comunitarias que dependen del servicio de energía 

eléctrica. 

 

Tabla 1 de localización del proyecto 

Proyecto Municipio Tipo de Intervención Coordenadas 

Ampliación de la central de 

generación híbrida solar y 

obras complementarias del 

municipio de Taraira, 

Departamento del Vaupés 

Taraira 

Ampliación de la central 

de generación híbrida 

solar y obras 

complementarias 

Latitud -0.560134 

y Longitud -

69.635206 
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Imagen 1. Localización general de las áreas de intervención del proyecto. 

 

2.4. DESCRIPCION DE OBRAS A REALIZAR 

 

El proyecto denominado “AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA 

SOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE TARAIRA, DEPARTAMENTO DEL 

VAUPÉS” tiene como propósito fortalecer la infraestructura energética existente del 

municipio de Taraira mediante la ampliación de la capacidad de generación 

fotovoltaica, el incremento de la capacidad de almacenamiento energético y la 

ejecución de obras civiles, eléctricas y electromecánicas complementarias 

requeridas para mejorar la continuidad, confiabilidad, eficiencia y sostenibilidad del 

servicio público de energía eléctrica. 
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La alternativa seleccionada fue definida durante el proceso de formulación, 

estructuración técnica y financiera del proyecto, al evidenciarse la necesidad de 

fortalecer la Central de Generación Híbrida actualmente existente, incorporando 

nueva infraestructura de generación renovable y almacenamiento energético que 

permita optimizar la operación del sistema, reducir la dependencia de combustibles 

fósiles y atender las necesidades actuales y futuras de la población beneficiaria. 

 

La intervención comprende la ejecución integral de las actividades necesarias para 

la ampliación de la central híbrida existente, incluyendo el suministro, transporte, 

instalación, montaje, integración, configuración, pruebas y puesta en servicio de 

equipos, materiales y componentes especializados, de conformidad con los estudios, 

diseños, memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas y demás 

documentos que hacen parte integral del proyecto. 

 

• Obras preliminares y adecuación del terreno 

 

Las obras inician con las actividades de localización y replanteo, adecuación del 

área de intervención, descapote, excavaciones, conformación de plataformas, 

rellenos y compactaciones requeridas para garantizar condiciones adecuadas de 

estabilidad y soporte para la instalación de la infraestructura proyectada. Estas 

actividades permitirán preparar aproximadamente 2.120 m² destinados a la 

ampliación de la central híbrida.  

 

• Obras de cerramiento y protección de la infraestructura 

 

El proyecto contempla la construcción y adecuación del cerramiento perimetral 

mediante excavaciones, cimentaciones, pedestales en concreto, instalación de 

malla eslabonada, estructura metálica, alambre de púas, portón de acceso y demás 

elementos necesarios para garantizar la seguridad física de los equipos y de la 

infraestructura energética. 

 

• Estructuras de soporte para el sistema fotovoltaico 

 

Como parte de la infraestructura requerida para el campo solar, se ejecutarán pilotes, 

cimentaciones y demás elementos estructurales necesarios para soportar los módulos 

fotovoltaicos. Igualmente, se realizará el suministro e instalación de estructuras en 

aluminio especialmente diseñadas para el montaje de los paneles solares, 

garantizando su estabilidad mecánica y resistencia frente a las condiciones 

ambientales propias de la región amazónica. 

 

• Ampliación del sistema fotovoltaico 
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El componente principal del proyecto corresponde a la ampliación de la capacidad 

de generación mediante energía solar fotovoltaica, para lo cual se contempla el 

suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de: 

 

• Doscientos sesenta (260) módulos solares monocristalinos bifaciales de 580 Wp. 

• Cableado fotovoltaico especializado para interconexión de módulos. 

• Conectores MC4 y accesorios de conexión. 

• Estructuras de soporte y elementos de fijación. 

• Sistemas de protección eléctrica requeridos para la operación segura del 

sistema.  

 

La instalación de estos componentes permitirá incorporar aproximadamente 150,80 

kWp adicionales de generación solar, correspondientes a la Fase 1 del proyecto 

aprobada dentro del presupuesto autorizado.  

 

• Sistema de conversión, transformación e integración eléctrica 

 

Para garantizar la integración de la nueva generación solar con la infraestructura 

existente, se contempla el suministro e instalación de los siguientes equipos: 

 

• Un (1) inversor Huawei SUN2000-215KTL-H0 de 215 kW AC. 

• Tablero de fusibles de protección. 

• Tablero de protección, maniobra y desconexión. 

• Transformador seco de 225 kVA, relación 800/440 V. 

• Interruptores termomagnéticos y protecciones asociadas. 

• Cableados AC para la conexión entre inversor, tableros, transformador y 

sistema existente. 

• Sistemas de control y monitoreo requeridos para la operación del sistema 

híbrido.  

 

• Ampliación del sistema de almacenamiento energético 

 

Con el fin de incrementar la capacidad de almacenamiento y mejorar la estabilidad 

operativa de la central híbrida, el proyecto contempla: 

 

• Suministro e instalación de veinte (20) baterías de litio. 

• Dos (2) racks para almacenamiento de baterías. 

• Acometidas eléctricas y protecciones asociadas. 

• Elementos de integración con el sistema BESS existente. 

• Configuración y sincronización con la plataforma DHYBRID. 
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La incorporación de estos equipos permitirá ampliar la capacidad de 

almacenamiento energético y mejorar la disponibilidad del sistema para la atención 

de la demanda eléctrica municipal. 

 

• Obras eléctricas complementarias 

 

La intervención incluye igualmente la ejecución de: 

 

• Canalizaciones eléctricas para cableado AC y DC. 

• Ductería y banco de ductos. 

• Bandejas portacables. 

• Cajas de inspección. 

• Redes de comunicación y monitoreo. 

• Cableado de integración al SmartLogger existente. 

• Sistema de puesta a tierra y equipotencialización. 

• Conexión a la infraestructura eléctrica existente. 

 

• Integración al sistema de control existente 

 

Como parte del alcance contractual se contempla el licenciamiento, 

parametrización e integración de la ampliación proyectada con la plataforma de 

gestión energética DHYBRID actualmente instalada en la central, garantizando la 

correcta sincronización del sistema fotovoltaico, el banco de baterías y la generación 

térmica de respaldo. 

 

• Pruebas, certificaciones y puesta en funcionamiento 

 

El contratista deberá ejecutar todas las pruebas técnicas, eléctricas, funcionales y 

operativas requeridas para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura 

instalada, incluyendo protocolos de arranque, energización, sincronización, 

monitoreo y verificación de desempeño. 

 

Así mismo, deberá adelantar las actividades necesarias para obtener las 

certificaciones y aprobaciones exigidas por la normativa vigente, incluyendo: 

 

• Certificación RETIE. 

• Trámites y permisos ambientales aplicables. 

• Protocolos de pruebas y aceptación. 

• Entrega de planos récord, manuales de operación y documentación técnica 

definitiva. 

 

• Resultado esperado de la intervención 
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La ejecución del proyecto permitirá fortalecer la infraestructura energética del 

municipio de Taraira mediante la ampliación de la capacidad de generación 

renovable y almacenamiento energético, mejorando la confiabilidad operativa de 

la Central de Generación Híbrida, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles 

y contribuyendo al mejoramiento de la calidad y continuidad del servicio de energía 

eléctrica para la población beneficiaria del municipio. Asimismo, aportará al 

cumplimiento de los objetivos de transición energética, sostenibilidad ambiental y 

fortalecimiento de la infraestructura estratégica en las Zonas No Interconectadas del 

departamento del Vaupés.  

 
2.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Forman parte integral de este documento las especificaciones técnicas, planos 

constructivos, arquitectónicos, detalles y proceso constructivo, y demás soportes del 

proyecto, los cuales se adjuntarán como anexo técnico. 
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Tabla 2. Imágenes diseño  
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Nota: Se precisa que los estudios y diseños que sirven de base para la estructuración 

y ejecución del presente proyecto fueron elaborados y entregados por la entidad 

formuladora, esto es, el Departamento del Vaupés, quien asumió la responsabilidad 

técnica de su formulación y definición. En consecuencia, dichos documentos 

constituyen el soporte técnico oficial sobre el cual se fundamenta el alcance, las 

especificaciones, cantidades de obra y demás componentes del proyecto objeto de 

contratación. 

 

2.6. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

 

La clasificación de los bienes y servicios, y objeto del proceso de contratación, están 

descritos en la (tabla No.3). 

 
CÓDIGO 
UNSPSC 

CLASE 

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 

26 11 16 00 SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 

26 11 17 00 
BATERÍAS, ACUMULADORES Y SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

Tabla No. 3 códigos UNSPSC 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR  

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN  TIPO DE 

CONTRATO  

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

INVITACIÓN 

PRIVADA 

INVITACIÓN 

PUBLICA 

 

OBRA 

 X  

Tabla No. 4 Identificación modalidad y tipo de contrato 

 

3.1. CONTRATO DE OBRA 

 

Son contratos de obra los que se celebren para la construcción, mantenimiento, 

instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre 

bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

 

Según en el MANUAL DE CONTRATACIÓN DE ADI E.S.P., se establece lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 30. MODALIDADES DE SELECCIÓN: 
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1. Contratación Directa 

2. Invitación Privada. 

3. Invitación Pública 

 

ARTÍCULO 32. INVITACIÓN PRIVADA 

 

Procedimiento competitivo mediante el cual se invita a dos (2) o más oferentes 

idóneos del Registro de Proveedores o identificados en el Análisis de Sector a 

presentar oferta. 

 

Ámbito por cuantía: Mayor a mil (1.000) SMLMV y menor o igual a diez mil 

(10.000) SMLMV IVA incluido. 

 

Reglas operativas mínimas: 

1. Invitación por escrito/correo a las direcciones reportadas (RUT y/o Certificado 

existencia y representación legal o banco de proveedores); si hay discrepancias, se 

remite a todas. 

2. Se adjuntan Reglas de participación y Cronograma, con fecha/hora de cierre. 

3. Aclaraciones vía oficios o reunión de libre asistencia; modificaciones vía adendas. 

4. El Comité de Contratación (Comité Evaluador) evalúa (jurídico, técnico, financiero, 

económico), emite Informe Final con recomendación al Ordenador del Gasto. 

5. La aceptación se comunica al seleccionado. 

6. Publicidad: web institucional y, cuando aplique, SECOP II o la que haga sus veces. 

 

PARÁGRAFO. PROCESO FALLIDO. Si ninguna oferta cumple requisitos mínimos, se 

dejará constancia en el Informe de Evaluación y, si persiste la necesidad, podrá 

reiniciarse el procedimiento o acudirse a la modalidad más expedita debidamente 

motivada. 

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el estudio para la presente contratación 

supera los 1.000 SMLMV y es menor a 10.000 SMLMV, la modalidad de selección será 

por medio de una Invitación Privada. 

 

3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

El plazo para la ejecución del contrato será de CUATRO (04) MESES, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contados a partir 

de la suscripción del acta de inicio. 

 

3.3. LUGAR DE EJECUCIÓN  

 
El proyecto será en el Municipio de Taraira del Departamento de Vaupés.  
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3.4. FORMA DE PAGO  

 

El valor del contrato será cancelado por ADI S.A.S. E.S.P. al contratista de la siguiente 

manera: 

 

ANTICIPO: ADI S.A.S. E.S.P. entregará al contratista, a título de anticipo, una suma 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización, aprobación de 

garantías, suscripción del acta de inicio, Ser manejado en cuenta exclusiva o encargo 

fiduciario, cuyos rendimientos pertenecerán a ADI E.S.P., así como de los demás 

requisitos establecidos en el Manual de Contratación de ADI S.A.S. E.S.P. 

 

Los recursos entregados por concepto de anticipo deberán destinarse 

exclusivamente a la ejecución del objeto contractual y estarán sujetos a control, 

seguimiento, amortización y verificación por parte de la interventoría y de ADI S.A.S. 

E.S.P., conforme a la normatividad vigente y a las disposiciones contractuales 

aplicables. 

 

La procedencia del anticipo del cincuenta por ciento (50%) se encuentra 

plenamente justificada en razón a las características técnicas, logísticas y operativas 

propias del proyecto “AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA SOLAR Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE TARAIRA, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS”, 

cuya ejecución se desarrollará en una Zona No Interconectada (ZNI), ubicada en la 

región amazónica colombiana, con limitadas condiciones de accesibilidad terrestre 

y una alta dependencia de transporte aéreo y fluvial para el ingreso de materiales, 

equipos y personal especializado.  

 

La ejecución de las actividades contractuales requiere el suministro, adquisición, 

movilización, cargue, descargue, almacenamiento y transporte de equipos 

especializados tales como módulos fotovoltaicos, baterías de litio, estructuras 

metálicas, inversores, transformadores, tableros eléctricos, conductores, 

protecciones, sistemas de comunicaciones y demás elementos necesarios para la 

construcción e integración de la infraestructura energética proyectada. Dichos 

componentes representan una proporción significativa del valor total del contrato y 

deben ser adquiridos desde las etapas iniciales de ejecución para garantizar el 

cumplimiento del cronograma contractual.  

 

Adicionalmente, las condiciones geográficas del municipio de Taraira obligan a 

planificar con suficiente anticipación la logística de abastecimiento y transporte de 

materiales y equipos, debido a que la disponibilidad de rutas, frecuencias de 

transporte y capacidades de movilización hacia el área de intervención son limitadas. 

En consecuencia, resulta indispensable asegurar la disponibilidad inmediata de 
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recursos financieros que permitan efectuar oportunamente las compras, 

contrataciones logísticas, reservas de transporte y procesos de acopio requeridos 

para la correcta ejecución del proyecto. 

 

De igual forma, el proyecto contempla la ejecución simultánea de actividades civiles, 

eléctricas y electromecánicas, así como la movilización y permanencia en obra de 

personal técnico especializado, maquinaria, herramientas y equipos de apoyo, 

circunstancias que generan importantes requerimientos de flujo de caja durante las 

primeras etapas de ejecución contractual.  

 

Así mismo, el presupuesto oficial del proyecto evidencia que una parte sustancial de 

las inversiones corresponde al suministro de equipos y materiales especializados de 

generación y almacenamiento energético, cuya adquisición debe realizarse desde 

el inicio del contrato para evitar retrasos que afecten el cronograma general de 

ejecución. Entre estos componentes se encuentran los módulos fotovoltaicos, las 

baterías de litio, el inversor de potencia, el transformador de 225 kVA y demás equipos 

eléctricos asociados a la ampliación de la Central de Generación Híbrida. 

 

En consecuencia, la entrega del anticipo del cincuenta por ciento (50%) constituye 

una medida financiera razonable, necesaria y proporcional para garantizar la 

adecuada planeación logística, la adquisición oportuna de materiales y equipos, el 

inicio efectivo de las actividades constructivas y la continuidad de la ejecución 

contractual, mitigando riesgos asociados a demoras en el abastecimiento, 

incrementos de costos por transporte y dificultades de acceso propias de la zona de 

intervención. 

 

Por lo anterior, ADI S.A.S. E.S.P. considera técnica, financiera y contractualmente 

procedente autorizar el giro de un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) 

del valor del contrato, garantizando en todo caso la adecuada administración, 

inversión y amortización de los recursos entregados, conforme a los mecanismos de 

control establecidos por la entidad y a las disposiciones contenidas en su Manual de 

Contratación. 

 

Requisitos:  

 

• Su trámite se hará previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  

• Cumplimientos de los requisitos previos (Pólizas). 

• Presentación de plan de inversión aprobado por la supervisión y/o 

interventoría. 

• Cuenta de cobro  

• Acta de inicio 

• Cronograma de obra aprobado por la supervisión y/o interventoría  

• Certificación Bancaria  



  

PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA 

 
FORMATO DOCUMENTO DE PLANEACIÓN 

F-GJ-08 05/09/2025 

Versión 1 

Página 24 de 94 

  

 

 

 

• RUT  

• Certificado de existencia y representación legal y/o registro mercantil 

• Certificación por parte de contador del pago de parafiscales. 

El anticipo se girará previa: 

• Constitución y aprobación de la garantía de buen manejo y correcta inversión 

del anticipo por el 100% de su valor, vigente hasta la liquidación del contrato. 

• Presentación y aprobación del plan de inversión y amortización del anticipo. 

• Apertura de cuenta exclusiva o encargo fiduciario para su manejo, cuyos 

rendimientos financieros pertenecerán a la Entidad y/o SGR. 

EL CONTRATISTA deberá invertir en forma directa y de manera inequívoca, el anticipo 

en el objeto contractual, con sujeción al plan de manejo e inversión. Los recursos del 

anticipo serán utilizados en materiales, insumos, equipos y/o herramientas. El flujo de 

inversión podrá incluir pagos de mano de obra, impuestos, gastos administrativos y 

operativos, sujetos a verificación por parte de la interventoría y la supervisión del 

contrato. 

 

EL CONTRATISTA debe permitirle a la interventoría, sin ningún tipo de restricción, la 

revisión permanente del flujo de fondos.  

 

EL CONTRATISTA deberá rendir a la interventoría un informe mensual de gastos contra 

la cuenta, incluyendo los soportes de estos (según el manual de Interventoría) y 

anexando copia del extracto de dicha cuenta. 

 

Los aportes para la ejecución de los contratos que se rijan por el manual de 

contratación de ADI E.S.P, serán manejados a través de una cuenta de ahorro de 

apertura da en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, donde tiene destinación específica, dicha cuenta se apertura con el NIT 

del contratista.  

 

Esta deberá ser una cuenta de ahorros remunerada, con el propósito de que estos 

dineros generen algún tipo de rentabilidad. Dichos rendimientos financieros deberán 

ser transferidos a la cuenta estipulada por ADI SAS ESP. 

 

ADI E.S.P. pagará al contratista el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de 

acuerdo con la siguiente forma de pago:  

 

El anticipo no constituye pago alguno del contrato, sino una entrega anticipada de 

recursos destinada exclusivamente a financiar su adecuada ejecución. En 

consecuencia, los pagos del contrato se efectuarán mediante actas parciales de 

avance hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, y 
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un pago final equivalente al diez por ciento (10%) restante, una vez se acredite el 

cumplimiento integral del objeto contractual y se obtenga el recibo final a 

satisfacción por parte de la Entidad. 

 

De cada acta parcial se efectuará la amortización del anticipo mediante el 

descuento equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor facturado, o un 

porcentaje superior cuando así lo determine el contratista, hasta completar la 

amortización total de los recursos entregados a título de anticipo. 

 

En todo caso, el valor total del anticipo deberá encontrarse amortizado al cien por 

ciento (100%) al alcanzar el noventa por ciento (90%) de ejecución financiera del 

contrato (o antes si así lo decide el contratista), condición indispensable para la 

aprobación de las últimas actas parciales y para el trámite del pago final. Por 

consiguiente, no podrá existir saldo pendiente por amortizar del anticipo al momento 

de acreditarse el noventa por ciento (90%) de los pagos parciales del contrato. 

 

Lo anterior tiene como finalidad garantizar la adecuada recuperación de los recursos 

entregados por la Entidad, mantener el equilibrio financiero del contrato, asegurar el 

control sobre la correcta inversión del anticipo y garantizar el cumplimiento de los 

principios de transparencia, responsabilidad, economía y planeación que orientan 

la contratación de ADI S.A.S. E.S.P. y la adecuada administración de los recursos 

públicos destinados a la ejecución del proyecto. 

 

ACTAS PARCIALES. ADI E.S.P., realizará pagos parciales, hasta completar el noventa 

4por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con el cronograma de ejecución 

aprobado por el interventor, así: 

• Cada acta parcial deberá reflejar el cumplimiento de las obligaciones 

técnicas, administrativas, financieras, ambientales y sociales propias de la 

interventoría durante el periodo correspondiente. 

• Las actas parciales deberán estar suscritas por el Supervisor del contrato, el 

interventor y el Representante Legal del Contratista, y acompañadas de la 

factura correspondiente. 

NOTA 1: En cada acta de avance parcial de obra, se descontará por concepto de 

amortización del anticipo, un porcentaje no menor al entregado por la Entidad al 

CONTRATISTA.  

 

NOTA 2: EL CONTRATISTA podrá amortizar en las actas parciales mensuales de obra 

un porcentaje Mayor al acordado.  

 

NOTA 3: Cobro de actas de avance parcial de obra: Los pagos mensuales en todo 

caso no excederán el porcentaje de avance de obra del periodo del pago 
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aplicado, la cual se determinará a partir de las actas parciales e informes de avance 

de obra validadas por parte de la interventoría dentro del periodo facturado o 

avance de obra real, según sea el caso. 

 

PAGO FINAL. Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 

contrato una vez se acredite la ejecución del objeto contractual en un cien por 

ciento (100%).  

 

Requisitos: Su trámite se hará previo cumplimiento de los siguientes, requisitos:  

 

• Elaboración y suscripción del acta de recibo final de obras a satisfacción por 

parte del INTERVENTOR del contrato, designado por la entidad contratante, 

en la cual se haga constar la ejecución al cien por ciento (100%) de las obras 

que constituyen el objeto del contrato.  

• Presentación de facturación de conformidad con los trámites administrativos 

a que haya lugar. 

 

Nota: Los aportes para la ejecución de los contratos que se rijan por el manual de 

contratación de ADI E.S.P, serán manejados a través de una cuenta de ahorro 

aperturada en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, donde tiene destinación específica, dicha cuenta se apertura con el NIT 

del contratista. 

 

3.5. LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES 

 
De conformidad con la ley 99 de 1993, sus decretos reglamentarios y en especial el 

decreto 2041 de 2014, decreto 1076 de 2015, y el decreto 376 de 2020, ADI SAS ESP ha 

establecido que para la ejecución del proyecto con BPIN 202600000017131 al que se 

refiere el presente documento de planeación denominado “AMPLIACIÓN DE LA 

CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA SOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO 

DE TARAIRA, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS”, sin embargo si se requiere la expedición de 

algún permiso adicional ante la entidad competente será bajo responsabilidad del 

futuro contratista. 

 

Al momento de la formulación del proyecto, el Municipio de Taraira no determinó la 

necesidad del trámite de Licencia Ambiental; no obstante, el futuro contratista al cual 

se le adjudique el contrato deberá atender y dar cumplimiento a los requerimientos 

ambientales que se hagan para este tipo de proyectos. 

 

Es importante aclarar que cualquier tipo de licencia de construcción o documento 

adicionales de carácter técnico se encuentran en los anexos técnicos publicados 

dentro del proyecto, y de no encontrarse la Administración Municipal de Taraira 

realizará las gestiones correspondientes 
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3.6. AUTORIZACIONES 
 

Podrán ser contratistas de la empresa ADI SAS E.S.P., todas las personas naturales o 

jurídicas que cuenten con capacidad legal de conformidad con las normas vigentes 

y los consorcios o uniones temporales constituidas por las mismas. Las personas 

jurídicas deberán acreditar que su duración es igual a la del plazo del contrato a 

celebrar y un año más. 

 

3.6.1. GESTION AMBIENTAL  

 

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos 

será de exclusivo costo y riesgo del contratista.  

 

Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo, la 

tramitación y obtención de los permisos, licencias, concesiones, etc., necesarios para 

la ejecución de las actividades contractuales(cuando aplique), entre otras 

explotación de fuentes de materiales, disposición de materiales sobrantes, 

explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación 

temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc.  

 

EL CONTRATISTA se obliga pues, al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, 

al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que 

respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan. 

 

3.7. OBLIGACIONES 

3.7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el documento de planeación y demás 

documentos del proceso vigente durante la ejecución del contrato, el contratista se 

obliga a: 

 

• Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 

un porcentaje no inferior al 25% del personal contratado. En todo caso, el 5% de 

la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.  

• Cumplir con las condiciones establecidas en el documento de planeación. 

• Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en el documento de planeación. 

• Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas expuestas en el presente estudio. 
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• Dar a conocer a la interventoría cualquier reclamación que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus 

obligaciones. 

• Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente y avalada por la interventoría 

(cuando aplique intervenciones).  

• Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 

selección en los plazos acordados con ADI SAS ESP.  

• Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 

del contrato. 

• Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio 

de la obra.  

• Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 

de presentación de la oferta. 

• Informar a la interventoría cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 

celebrar el contrato. 

• Comunicarle a la interventoría cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 

ejecución del Contrato.  

• Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 

relativos a salud ocupacional y Seguridad industrial y tomar todas aquellas 

precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 

campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a 

su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 

(EPP). 

• Informar en caso de la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 

extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 

financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 

accionistas.  

• Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con 

las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con 

su labor. 

• Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 

de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 

del Contratista. 

• El contratista, reportará inconsistencias de los estudios y diseños dentro de los 10 

días hábiles siguientes al acta de inicio, de lo contrario, declara y acepta que el 

diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que 
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conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. 

En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 

adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la 

entidad. Es importante aclara que los Estudios y Diseños fueron realizados por la 

entidad formuladora del proyecto, Municipio de Taraira. 

• El contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos 

por la entidad.  En consecuencia, el contratista debe adquirir los bienes que se 

encuentren en el registro de productores de bienes nacionales durante la 

ejecución del contrato.  

• Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha 

de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que 

fueron obtenidos durante la vigencia del registro de productores de bienes 

nacionales correspondiente. 

• Las demás que por naturaleza del contrato se requieran en el transcurso de la 

ejecución de este.  

• Mantener precios fijos durante toda la ejecución del contrato sin realizar ningún 

ajuste.  

 

3.7.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

3.7.2.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 

• Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución 

de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para 

la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades 

técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el contratista deberá garantizar 

el tiempo de dedicación de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir 

con el objeto contractual 

• Mantener al frente de la obra al director de obra, el cual decidirá con el 

interventor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del 

contrato.   

• Obtener la aprobación del Interventor con antelación al cambio de profesionales 

o técnicos requeridos y propuestos. La solicitud de cambio de profesional deberá 

contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes 

que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales y técnicas exigidas 

en el documento de planeación. 

• Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 

personal que ocupe en la ejecución de la obra y, garantizar que la celebración 

y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus 

obligaciones laborales.   
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• Cumplir con los pagos frente al sistema de seguridad social integral, así como los 

propios al servicio nacional de aprendizaje - SENA, Instituto colombiano de 

bienestar familiar — ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 

corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra, y 

garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también 

cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas.  

• Responder por cualquier tipo de reclamación. judicial o extrajudicial, que 

instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra la 

ADI SAS E.S.P, por causa o con ocasión del contrato.  

• Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del contrato, utilizando para ello los 

frentes de obra que sean necesarios de conformidad con el artículo 17 de la Ley 

1682 de 2013. 

 

3.7.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, 

MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:  

 
• Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los 

demás elementos necesarios.  

• Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en 

el término señalado en la programación detallada de los proyectos, cumpliendo 

oportunamente, entre otros aspectos con el envío y recepción de estos en el sitio 

de la obra. 

• Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el 

cumplimiento del objeto del contrato. Los   materiales que el contratista emplee 

en la ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser 

rechazados por el interventor cuando no los encontrare convenientemente 

adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decisión de éste, la entidad 

revisará la situación, y la respuesta será acabada por el contratista. 

• Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás 

pruebas que se requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad 

de los materiales y los demás elementos que se requieran.  

• La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecución de la 

obra es de su responsabilidad exclusiva, por lo tanto, deberá disponer de todos 

los mecanismos que sean necesarios para evitar pérdidas y daños; por lo mismo 

no podrá hacer reclamaciones a ADI SAS E.S.P por estos hechos.  

3.7.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

• Entregar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en los 

documentos del proceso contractual.   

• Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de 

las obras contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, 

estabilidad o acabados. Así mismo deberá tomar las debidas precauciones a fin 
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de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones 

y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de 

trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier 

daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.  

• Apoyar al municipio y a ADI en la atención de los requerimientos derivados de los 

permisos obtenidos. 

• Adelantar las gestiones pertinentes para la obtención de todas las licencias o 

permisos requeridos para la ejecución de la obra ante la entidad competente 

bajo su propia cuenta, en las cuales no tenga injerencia el municipio de Taraira. 

• Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el interventor, 

relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la 

imposición de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena 

calidad y correcta ejecución de las obras.  

• Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, 

específicamente las relacionadas con el manejo de escombros, señalización de 

seguridad para el área de influencia de la obra y planes de manejo tráfico.  

• Cumplir coma normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo 

pesado establecida en ese tipo de obras por las entidades competentes  

• Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicios 

cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad 

vigente, para lo cual el contratista entregará a la entidad, antes de la suscripción 

del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación deberá ser 

actualizada cuando se requiera.  

• Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos 

necesarios para el desarrollo del contrato. 

• Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos 

relacionados con la ejecución del Contrato que le formule el Interventor. 

• Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio 

antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de estas.  

• Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención 

de los permisos requeridos para ejecución de obra, diferentes a los previamente 

obtenidos por la entidad, tales como cruce o cierre temporal de vías, accesos, 

ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier intervención 

del espacio público, entre otros. 

• Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto 

estado y limpieza. 

• Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las 

áreas de intervención donde se ejecute la obra. 

• Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioren como 

consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.  

• Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia 

de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, 

incluso dentro del término de la garantía de estabilidad de la obra.  
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• Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el 

interventor o la entidad contratante, toda obra ejecutada que resulte defectuosa 

según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas en 

los documentos del proceso contractual.  

• Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en 

especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para el 

personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, 

herramientas, combustibles, así como la dotación de calzado y vestido de labor 

y, documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de 

objeto contractual.  

• Ceñirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos del 

proceso contractual. Cuando a juicio del contratista sea conveniente variar los 

planos o las especificaciones técnicas, someterá las modificaciones junto con los 

estudios correspondientes y justificaciones a revisión del interventor, si éste no los 

aprueba, el contratista se sujetará a las especificaciones pactadas. En caso de 

aprobarlos se procederá a realizar los ajustes técnicos, lo cual constar en acta.  

• Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de 

seguridad de los personales de obra, vecinos y terceros.  

 

3.7.5. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN  

 

• Instalar una valla en el sitio de ejecución de la obra de acuerdo con las 

dimensiones y especificaciones que serán suministradas la supervisión y/o 

interventor, al momento de iniciar el contrato la cual se deberá desmontar dentro 

los quince (15) días después de haberse suscrito el acta de recibo final, en todo 

caso la valla debe estar desmontada previamente a la suscripción del acta de 

liquidación, el costo de la obligación será asumido por el contratista.  

• Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por la entidad 

contratante, el interventor o de los organismos de control.   

• Llevar una bitácora de obra, donde se deberán consignar todos los 

acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, 

así como de las órdenes de interventoría, de manera que se logre la comprensión 

de la ejecución de la obra.  

• Presentar informes mensuales y final que contenga como mínimo la información 

requerida para los pagos parciales, según aplique, aprobado por el Interventor.  

• Elaborar y presentar juntamente con el interventor, las actas de entrega mensual 

de obra, de entrega final de obra y el acta de liquidación.  

3.7.6. OBLIGACIONES DE ADI S.A.S E.S.P   

 

• Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna de las obras del objeto 

contratado. 
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• Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

• Definir el alcance de intervención puntual en cada uno de los sitios a intervenir 

como parte del objeto del contrato. 

• Aprobar las garantías exigidas. 

• Suministrar al contratista la información, documentación y demás elementos 

necesarios para el cabal cumplimiento del contrato. 

• Efectuar la interventoría, a través de un tercero, durante la ejecución del 

contrato. 

• Definir las especificaciones técnicas y administrativas de la contratación de las 

actividades a realizar que hacen parte del objeto del contrato. 

• Llevar a cabo los desembolsos de pago al contratista, previo cumplimiento de 

los requisitos técnicos y administrativos (ejecución de obra, medición, 

presentación de informes, visto bueno y aprobación de la interventoría). 

• Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relación 

contractual y se conserven, acorde a lo pactado, las condiciones técnicas, 

económicas y financieras. 

3.7.7. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA 

 

• La interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del 

contrato será realizada por personal externo idóneo, debidamente seleccionado 

por parte de la entidad contratante (ADI SAS E.S.P.), donde su función será velar 

por el buen funcionamiento y control de las obras en mención. 

• El interventor, debe ejercer un control integral sobre la ejecución del contrato, 

para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir a EL CONTRATISTA la información 

que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, 

durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, 

económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 

• El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a 

la entidad contratante (ADI SAS E.S.P.), el interventor. No obstante, si EL 

CONTRATISTA no estuviese de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por 

escrito al interventor, con copia a la entidad contratante, antes de proceder a 

ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el 

interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para la 

entidad contratante. 

• Si EL CONTRATISTA rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del 

interventor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, 

señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su 

cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de 5 

días hábiles, el interventor comunicará dicha situación a la entidad contratante 

para que este tome las medidas que considere necesarias. 
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• El Interventor o quien haga sus veces, deberá documentar las causas o motivos 

del incumplimiento de indicadores que llegaren a presentarse, como es el caso 

de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción 

del tránsito, entre otros, y que incidan en el desarrollo normal de las actividades 

programadas. 

• El interventor debe verificar que los equipos, maquinaria y herramientas que el 

contratista utilice para la ejecución de las obras estén en perfecto estado de 

operación, sean adecuados y que sean suficientes para las características y la 

magnitud de las actividades que debe ejecutar. 

• Si el interventor incumpliere lo dispuesto en el inciso anterior responderá por las 

omisiones establecidas en la ley 1474 de 2011. 

3.7.8. CONSIDERACIONES QUE DEBE TENER EN CUENTA EL INTERVENTOR Y EL 

CONTRATISTA. 

 

En la elaboración de las distintas propuestas y durante los diversos procesos 

constructivos de este tipo de obra que la ADI S.A.S E.S.P adelante, se deben tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• Las especificaciones técnicas, diseños y anexos que se entregan al constructor se 

complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y 

características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como 

figuran en los planos.  Cualquier detalle que se haya omitido en las 

especificaciones, en los planos o en ambos, pero que debe formar parte de la 

construcción, no exime al CONSTRUCTOR de su ejecución ni podrá tomarse como 

base para reclamaciones o demandas posteriores. 

• En caso de que se efectúen obras sin la respectiva autorización escrita de la 

INTERVENTORIA, éstas serán por cuenta y riesgo del CONSTRUCTOR. 

• Es obligación del CONSTRUCTOR, verificar la correspondencia entre las 

cantidades de obra, las especificaciones técnicas y la ejecución del proyecto. 

Cualquier inconsistencia debe ser aclarada en forma previa e inmediata con la 

INTERVENTORIA.  

• ADI S.A.S E.S.P no se hace responsable por irregularidades presentadas por causa 

de la omisión a esta norma. 

• Cuando en estas especificaciones se indique algún equipo o material por su 

nombre de fábrica, esto se hace con el objeto de establecer un standard de 

calidad y características, para lo cual el contratista puede usar productos 

similares obteniendo previamente la aprobación de la Interventoría. 

• La coordinación y la vigilancia de la ejecución y cumplimiento del contrato serán 

ejercidas por un INTERVENTOR. 

• El INTERVENTOR está autorizado para impartir instrucciones al CONSTRUCTOR sobre 

asuntos de responsabilidad de éste, revisar sus archivos relacionados con la obra, 

los libros de contabilidad y exigirle la información que considere necesaria y el 
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CONSTRUCTOR estará obligado a suministrarla dentro de los términos del contrato, 

excepto lo que expresamente se estipule. Esta autorización incluye, también, a 

los funcionarios autorizados de AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE S.A.S E.S.P.  

• El INTERVENTOR no tendrá autorización para exonerar al CONSTRUCTOR de 

ninguna de sus obligaciones o deberes contractuales. Tampoco podrá, sin 

autorización escrita previa de La AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE S.A.S E.S.P, 

ordenar trabajo alguno que derive en variaciones en el plazo o en el valor del 

contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las 

obras principales.  

• Todas las comunicaciones u órdenes del INTERVENTOR serán expedidas o 

ratificadas por escrito. 

• El CONSTRUCTOR no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, 

alteraciones y en general por cualquier excavación y concreto suplementaria 

cuya causa le sea imputable.  

• Los recibos parciales que por liquidaciones de obra ejecutada se hagan al 

CONSTRUCTOR, no implican aceptación final por parte de la interventoría; 

únicamente su aceptación para efecto del pago de cuentas, en virtud de que la 

obligación del CONSTRUCTOR es la de entregar la obra terminada en su totalidad 

y lista para darla al servicio, de conformidad con las especificaciones técnicas 

acordadas, los diseños y planos aprobados y dentro de las condiciones 

estipuladas para su ejecución. 

• El párrafo UNIDAD DE MEDIDA incluido en cada ítem de las especificaciones 

técnicas, indica la unidad física con la cual se medirán las obras ejecutadas. 

• Los planos de construcción, análisis unitarios, análisis básicos, presupuestos, y 

demás soportes técnicos hacen parte del futuro contrato. 

• En consecuencia, no suponen responsabilidad la entidad contratante sobre la 

mala interpretación de la información que suministra.  Por tanto, el CONSTRUCTOR 

será el único responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 

de la negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato 

y que sea de su incumbencia obtener, así como al planeamiento y a la correcta 

ejecución de las obras contratadas. 

• En caso de contradicciones entre los planos del proyecto y las especificaciones 

particulares de construcción, prevalece el veredicto de los profesionales 

diseñadores adscritos  

• Lo mencionado en las especificaciones particulares y omitidas en los planos, o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos siempre que, a juicio del INTERVENTOR, quede suficientemente 

definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga acordado un precio en 

el contrato. En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que adviertan 

en estos documentos el INTERVENTOR o el constructor, deberán ser informadas por 

escrito al supervisor, tan pronto como sean detectadas. 

• El CONSTRUCTOR será el único responsable de los perjuicios ocasionados por la 

falta de medidas de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. 
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• El CONSTRUCTOR deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS y a las instrucciones que sobre el tema le 

suministre el INTERVENTOR. Ante esto deberá implementar las medidas necesarias 

para evitar que se produzcan fuegos innecesarios y será responsable de evitar la 

propagación de los que se pudieran requerir para la ejecución de las obras, así 

como de todos los daños y perjuicios que se pudieran producir a causa de ellos.  

• El CONSTRUCTOR deberá conocer todas las leyes y decretos de la república de 

Colombia, además de las ordenanzas, acuerdos y decretos expedidos por los 

órganos legislativos y ejecutivos regionales y locales que pudieren afectar de 

alguna manera el desarrollo del contrato y es su obligación el cumplimiento de 

todos ellos. El CONSTRUCTOR deberá proteger y salvar a ADI S.A.S E.S.P y a sus 

representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiere como consecuencia 

de la contravención o falta de cumplimiento de dichas disposiciones por parte 

de su personal. 

• El CONSTRUCTOR es el único responsable del uso y pago de cualquier costo 

relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya 

sea de equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros con destino a las 

obras, deberá estar incluido en los precios de los ítems contractuales, ya que por 

estos conceptos ADI S.A.S E.S.P no le efectuará ningún abono directo. 

• Todas las personas requeridas por el CONSTRUCTOR para la ejecución de los 

trabajos en las condiciones previstas por el contrato serán nombradas por él, 

quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación 

del personal colombiano y extranjero. Así mismo, se obliga al pago de todos los 

salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales que se establezcan en 

relación con los trabajadores y empleados, ya que el personal que vincula el 

CONSTRUCTOR no tiene carácter oficial y, en consecuencia, sus relaciones 

TRABAJADOR – EMPLEADOR se rigen por lo dispuesto en el CÓDIGO SUSTANTIVO 

DEL TRABAJO y demás disposiciones concordantes y complementarias.  

• El CONSTRUCTOR deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario 

para la correcta interpretación de los documentos técnicos del proyecto, para la 

ejecución de los replanteos que le correspondan y para la ejecución de las obras 

de acuerdo con las especificaciones de construcción. 

• El CONSTRUCTOR será responsable por los fraudes o malversaciones de su personal 

en relación con el suministro o el empleo de los materiales requeridos para la 

ejecución de las obras.  

• El constructor asumirá toda la responsabilidad de la ejecución de la obra ante 

AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE y, por lo tanto, en los casos en los cuales se 

autorice la subcontratación, el CONSTRUCTOR responderá ante el AMAZONAS 

DESARROLLO INTELIGENTE S.A.S E.S.P. por los subcontratistas, para quienes regirán, 

además, todas las disposiciones del documento de planeación, de las 

especificaciones y del contrato en relación con asuntos laborales, de salud y 

seguridad, ambientales, de control de calidad y demás materias. 



  

PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA 

 
FORMATO DOCUMENTO DE PLANEACIÓN 

F-GJ-08 05/09/2025 

Versión 1 

Página 37 de 94 

  

 

 

 

• En todo momento, el CONSTRUCTOR deberá realizar sus operaciones de manera 

de producir los menores inconvenientes y demoras a la comunidad y deberá 

ofrecer condiciones adecuadas y razonables de seguridad a los demás usuarios 

y moradores aledaños a las obras en ejecución. Para ello, deberá mantener, a su 

costa, un acceso adecuado a las propiedades adyacentes a la obra, así como 

a los caminos públicos interceptados por el proyecto y no podrá cortar el acceso 

a ninguna propiedad, hasta que se encuentre en servicio la instalación que lo 

reemplace. Si sus operaciones representan algún peligro evidente o potencial al 

público en general, deberá suministrar, instalar y mantener todos los dispositivos 

de seguridad que establezca la normatividad vigente o solicite el INTERVENTOR, 

para prevenir daños y desgracias personales.  

• Por el suministro de todas estas medidas no habrá abono directo por parte de ADI 

SAS E.S.P, por lo que su costo deberá estar incluido dentro de los diferentes precios 

unitarios del contrato. 

• El INTERVENTOR deberá abrir un LIBRO DE OBRA- BITACORA, en el cual se 

individualizará la obra por ejecutar y se señalarán los hechos más importantes 

durante el transcurso de su ejecución, desde el instante de la expedición de la 

orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En 

especial, en dicho libro se dejará constancia del cumplimiento o incumplimiento 

de las especificaciones y demás obligaciones contraídas por el CONSTRUCTOR en 

acuerdo con el contrato. En el citado libro sólo se podrán realizar anotaciones 

sobre materias inherentes a la ejecución de la obra. 

• Al menos una vez por semana, se deberán celebrar reuniones entre el contratista, 

ingeniero residente de la obra y el INTERVENTOR, y supervisor o delegado, con el 

fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con 

el proyecto.  

• Los representantes y empleados autorizados por ADI S.A.S E.S.P tendrán acceso 

permanente al lugar de los trabajos, a los depósitos en donde estén los materiales 

que se utilizarán en la obra, maquinaria o equipo, y a los laboratorios donde se 

realicen ensayos a las muestras tomadas y a los materiales utilizados en la 

construcción. Para tal fin, el CONSTRUCTOR deberá proporcionar los medios 

necesarios para facilitar la inspección de los procedimientos de elaboración de 

los materiales y de los productos finales que serán incorporados en la obra. 

• ADI S.A.S E.S.P se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparación, por 

cuenta del CONSTRUCTOR, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados 

o ineficientes o que por sus características no se ajusten a los requerimientos de 

seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los 

documentos del contrato. Las condiciones de operación de los equipos deberán 

ser tales, que no se presenten emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los 

límites permisibles de contaminación de los recursos naturales, de acuerdo con 

las disposiciones ambientales vigentes.  

• El transporte de equipos, de materiales de excavaciones, materiales pétreos y 

demás materiales y mezclas provenientes de la zona de los trabajos o con destino 
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a las obras objeto del contrato, se hará por las rutas aprobadas por el 

INTERVENTOR, sin interrupción del tránsito normal.  

• Durante el acarreo de los materiales de construcción o generados durante el 

proceso constructivo, éstos deberán ser protegidos con un recubrimiento 

debidamente asegurado a la carrocería del vehículo, de manera de impedir su 

caída sobre las vías por donde se transportan, así como en las zonas aledañas a 

las obras. Antes de abordar cualquier vía pavimentada, se deberán limpiar 

perfectamente las llantas de todos los vehículos empleados en el transporte de 

materiales. Por ningún motivo se permitirá la circulación autopropulsada de los 

equipos de construcción por las vías públicas en desarrollo de actividades 

diferentes a la ejecución de las partidas de obra.  

• El CONSTRUCTOR será el único responsable por cualquier daño y perjuicio que 

pueda resultar del incumplimiento de esta disposición. 

• Durante las diversas etapas de su ejecución el CONSTRUCTOR deberá mantener 

las obras de drenaje en perfectas condiciones en todo momento. Las cunetas, 

bajantes y demás dispositivos de desagüe se deberán mantener de manera que 

no produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

• Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados 

por el CONSTRUCTOR; por lo tanto, será de su responsabilidad la selección de las 

fuentes por utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deberán cumplir con 

todos los requisitos de calidad exigidos en las presentes especificaciones de 

construcción y las recomendaciones y requerimientos establecidos en el estudio 

técnico.  

• El CONSTRUCTOR deberá conseguir oportunamente todos los materiales y 

suministros que se requieran para la construcción de las obras y mantener 

permanentemente una cantidad suficiente de ellos para no retrasar el progreso 

de los trabajos. En todos los casos, el constructor estará obligado a notificar al 

INTERVENTOR, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se 

propone utilizar, con el fin de que éste pueda realizar todos los ensayos que 

considere necesarios para acreditar su idoneidad. 

• Los materiales suministrados y demás elementos que el CONSTRUCTOR emplee en 

la ejecución de las obras deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto 

al cual se destinan. Los materiales y elementos que el CONSTRUCTOR emplee en 

la ejecución de la obra sin la aprobación del INTERVENTOR podrán ser rechazados 

por éste cuando no los encuentre adecuados. 

• La aprobación del INTERVENTOR o de ADI S.A.S E.S.P respecto a los materiales, no 

exonera al CONSTRUCTOR de la plena y total responsabilidad por la calidad de la 

obra ejecutada. Los procedimientos y equipos de explotación, clasificación, 

trituración, lavado y el sistema de almacenamiento de los agregados pétreos, 

deberán garantizar el suministro de un producto de características uniformes. Si el 

CONSTRUCTOR no cumple con esos requerimientos, el INTERVENTOR podrá exigir 

los cambios que considere necesarios para la buena ejecución de los trabajos 

contratados.  
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• Los materiales que posean sello de calidad oficialmente reconocido en el 

territorio colombiano deberán venir acompañados de un certificado de garantía 

del producto sobre las características especificadas. Todos los valores índices de 

calidad exigidos en estas especificaciones a materiales, mezclas y productos 

terminados corresponden a verificaciones por efectuar en el instante en el cual 

se establece taxativamente o se da a entender en el artículo respectivo. En 

consecuencia, ellos no constituyen puntos de comparación de los resultados de 

ensayos realizados durante el período posterior de garantía de estabilidad de las 

obras.  

• ADI S.A.S E.S.P no aceptará ningún reclamo de costos por parte del 

CONSTRUCTOR, por falta o escasez de materiales o elementos de construcción, se 

reconocerá la reclamación en plazo por falta de materiales en la región previo 

informe del INTERVENTOR. 

• El CONSTRUCTOR deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el 

control por parte del interventor. Si alguna característica de los materiales y 

trabajos objeto del control no está de acuerdo con lo especificado o si, a juicio 

del INTERVENTOR puede poner en peligro seres vivos o propiedades, éste 

ordenará la modificación de las operaciones correspondientes o su interrupción, 

hasta que el CONSTRUCTOR adopte las medidas correctivas necesarias.  

• El INTERVENTOR deberá realizar todos los ensayos con base en los cuales se 

aprueban o rechazan los materiales, mezclas y obra ejecutada y se autoriza su 

pago. 

• El CONSTRUCTOR está obligado a conservar, hasta el recibo definitivo, todas las 

obras objeto del contrato, incluyendo las correspondientes a las modificaciones 

del proyecto autorizadas. Estos trabajos no serán susceptibles de abono por parte 

de ADI S.A.S E.S.P, salvo que expresamente y para determinados trabajos se 

prescriba lo contrario en los documentos contractuales o que se presenten casos 

de fuerza mayor legalmente establecidos.  

• A la terminación de cada obra, el CONSTRUCTOR deberá retirar del sitio de los 

trabajos todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y 

obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los 

trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el interventor.  

• Las áreas tratadas con concreto deberán quedar completamente libres de 

cualquier material extraño, suciedad y polvo. Así mismo, el CONSTRUCTOR deberá 

retirar toda la señalización provisional y cancelar los desvíos de tránsito que haya 

implementado para el desarrollo de la obra, de manera que no se advierta la 

existencia previa de éstos. No habrá pago separado por concepto de las 

actividades descritas en este numeral. 

• La concentración del polvo ocasionado por la ejecución de las obras o por el 

tránsito público que circule por ellas o por los desvíos dispuestos por el 

CONSTRUCTOR, deberá ser mantenida dentro de los límites admitidos por la 

normativa vigente. 
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• La contaminación por ruidos y vibraciones ocasionados por la ejecución de las 

obras se mantendrá dentro de límites de frecuencia e intensidad tales, que ellos 

no resulten nocivos para la fauna, las personas ajenas a la obra ni para las 

adscritas a la misma, según sea el tiempo de permanencia continua bajo el 

efecto del ruido o la eficacia de la protección auricular adoptada. En cualquier 

caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras deberá 

ser mantenida dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. Cualquier 

equipo que genere un nivel de ruido excesivo deberá ser inmovilizado y sometido 

a reparación, de manera que su operación se realice dentro de los límites 

admisibles. 

• Los pagos para todo ítem se efectuarán a los PRECIOS UNITARIOS establecidos en 

el análisis de precios, que sirve como base para la elaboración del contrato, más 

el factor de A.I.U.  

• Las especificaciones técnicas para el diseño y construcción de todas y cada una 

de las obras a realizar por el contratista estarán dentro del marco de las normas 

que regulan la materia y que son aplicables a las obras objeto de esta SOLICITUD 

DE OFERTA, las normas ambientales y las buenas prácticas de la construcción. 

• El CONTRATISTA está en la obligación de presentar un cronograma de obra donde 

describa las fechas de inicio y terminación de cada una de las de obras 

contratadas. Esto será verificado y aprobado por parte del INTERVENTOR 

designado por la ADI S.A.S E.S.P 

• Por último y para efectos de entrega de la obra contratada, el CONTRATISTA 

deberá dar aviso por escrito a la ADI S.A.S E.S.P y al INTERVENTOR con OCHO (08) 

DÍAS de anterioridad sobre la fecha de entrega final de la obra, para que este 

pueda ordenar arreglos, reconstrucción o verificación de toda obra o montaje 

defectuoso, lo cual debe ser ejecutado por el contratista antes de que la 

INTERVENTORÍA la reciba, de conformidad con lo estipulado en el contrato. 

 

3.7.9. NORMAS TÉCNICAS A APLICAR  

 

Para la ejecución del proyecto con BPIN 202600000017131 denominado 

“AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA SOLAR Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE TARAIRA, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS”, el 

contratista deberá dar estricto cumplimiento a la normatividad técnica, 

reglamentaria, ambiental, de seguridad industrial y de calidad aplicable a la 

construcción, instalación, integración, puesta en servicio y certificación de sistemas 

fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS), 

infraestructura eléctrica asociada y obras civiles complementarias. 

 

La aplicación de las normas relacionadas en el presente numeral no limita la 

obligación del contratista de cumplir con cualquier otra disposición técnica, legal o 

reglamentaria vigente que resulte aplicable durante la ejecución contractual. 
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• Normatividad General 

o Constitución Política de Colombia. 

o Ley 142 de 1994. 

o Ley 143 de 1994. 

o Ley 1715 de 2014. 

o Ley 2099 de 2021. 

o Plan Nacional de Desarrollo vigente. 

o Plan Departamental de Desarrollo “Vaupés para Todos 2024-2027”.  

o Plan de Desarrollo Municipal “Taraira, un Compromiso de Todos”.  

 

• Normatividad para Sistemas Eléctricos y Energía Solar 

o Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) vigente. 

o Resolución 40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía y demás 

normas que la modifiquen o sustituyan.  

o Norma Técnica Colombiana NTC 2050 vigente.  

o Código Eléctrico Nacional NEC en los apartes aplicables al proyecto.  

o Normas IEC aplicables a sistemas fotovoltaicos, almacenamiento de 

energía y equipos eléctricos.  

o Norma IEC 60364. 

o Norma IEC 61215 para módulos fotovoltaicos.  

o Norma IEC 61730 para seguridad de módulos fotovoltaicos.  

o Norma IEC 62548 para diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos.  

o Norma IEC 60947 aplicable a dispositivos de protección eléctrica.  

o Norma IEC 60909 para análisis de cortocircuito.  

 

• Sistemas de Puesta a Tierra y Protección contra Descargas Atmosféricas 

o NTC 4552. 

o IEC 62305. 

o IEEE Std 80. 

o IEEE Std 81. 

o Requisitos del RETIE relacionados con sistemas de puesta a tierra y 

protección contra sobretensiones. 

 

El contratista deberá garantizar la correcta ejecución de la malla de puesta a tierra, 

la equipotencialización de estructuras metálicas, marcos de paneles, cerramientos, 

equipos y elementos conductivos, así como la adecuada integración con el sistema 

de puesta a tierra existente.  

 

• Normatividad para Sistemas de Almacenamiento de Energía 

o Recomendaciones técnicas y especificaciones del fabricante de las 

baterías de litio. 

o Requisitos de seguridad para sistemas BESS. 
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o Requisitos definidos por el fabricante del sistema de almacenamiento y 

del inversor cargador existente. 

 

• Normatividad de Construcción y Obras Civiles 

 

Las actividades civiles asociadas a cerramientos, cimentaciones, pilotes, estructuras 

de soporte, canalizaciones y demás obras complementarias deberán ejecutarse 

conforme a: 

 

o Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y sus 

modificaciones. 

o Normas Técnicas Colombianas aplicables a concretos, acero de 

refuerzo, agregados y control de calidad. 

o Especificaciones técnicas del proyecto. 

o Diseños estructurales aprobados. 

  

• Normatividad Ambiental 

o Decreto 1076 de 2015. 

o Normativa expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

o Lineamientos de la autoridad ambiental competente. 

o Obligaciones derivadas de los permisos, autorizaciones y trámites 

ambientales requeridos para el proyecto.  

 

• Seguridad y Salud en el Trabajo 

o Ley 1562 de 2012. 

o Decreto 1072 de 2015. 

o Resolución 0312 de 2019. 

o Resolución 2400 de 1979. 

o Normativa vigente para trabajo seguro en alturas. 

o Normativa aplicable para riesgo eléctrico y manejo de energía 

peligrosa. 

 

• Calidad y Certificaciones 

o Normas ICONTEC aplicables al proyecto. 

o Especificaciones técnicas establecidas en los estudios y diseños. 

o Manuales, fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes de los 

equipos suministrados.  

o Requisitos para la obtención de la certificación RETIE de la instalación. 

 

El contratista será responsable de garantizar que la totalidad de las obras, suministros, 

equipos, materiales e instalaciones cumplan los requisitos técnicos y normativos aquí 

descritos, así como aquellos exigidos por las entidades competentes para la correcta 
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ejecución, energización, certificación y puesta en servicio de la ampliación de la 

Central de Generación Híbrida del municipio de Taraira. 

 

4. ESTUDIO DEL MERCADO Y ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

4.1. ESTUDIO DE LA OFERTA  

 

En el sector de la construcción existe gran variedad de empresas, personas jurídicas, 

personas naturales nacionales y extranjeras con la idoneidad, capacidad 

operacional, jurídica y financiera para desarrollar los diversos proyectos de 

construcción. 

4.1.1. Proveedores en el mercado  

 
Para la identificación de los proveedores con potencial capacidad para ejecutar el 

objeto contractual, la Entidad aplicó el Procedimiento de Preselección y Selección 

de Proveedores adoptado por ADI S.A.S. E.S.P., el cual establece una metodología de 

evaluación integral basada en seis (6) factores de calificación que permiten valorar 

la capacidad técnica, financiera, organizacional y operativa de los proveedores 

registrados en la base de datos institucional. Dicha metodología asigna un puntaje 

máximo de cincuenta (50) puntos distribuidos entre los siguientes factores: objeto 

contractual relacionado (15 puntos), cuantías sumadas de la experiencia acreditada 

(5 puntos), indicadores financieros (9 puntos), indicadores organizacionales (6 puntos), 

evaluación de desempeño en ADI S.A.S. E.S.P. (5 puntos) y experiencia en la zona de 

ejecución (10 puntos). 

 

En desarrollo de este procedimiento, la Dirección de Planeación y Proyectos realizó 

una revisión de la base de proveedores actualizada de ADI S.A.S. E.S.P., con el 

propósito de identificar aquellos proveedores que acreditaran experiencia 

relacionada con el objeto del presente proceso de contratación, correspondiente al 

proyecto “AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA SOLAR Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE TARAIRA, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS”. 
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Tabla 5. Base de datos de proveedores 

Como primera fase del análisis se identificaron los proveedores que acreditaban 

experiencia específica relacionada con la construcción, implementación, 

ampliación o montaje de sistemas fotovoltaicos para generación de energía 

eléctrica. Como resultado de dicha revisión se evidenció que el mercado 

especializado registrado dentro de la base institucional presenta una oferta limitada 

de proveedores cuya experiencia acreditada guarda relación directa con proyectos 

fotovoltaicos de características similares al objeto contractual. 

 

Teniendo en cuenta que la modalidad de selección aplicable corresponde a una 

Invitación Privada, y que de conformidad con el Manual de Contratación de ADI 

S.A.S. E.S.P. esta modalidad exige la invitación de dos (2) o más oferentes idóneos, la 

Entidad consideró necesario ampliar el universo de análisis hacia aquellos 

proveedores que, además de encontrarse debidamente inscritos y actualizados en la 

base institucional, acreditaran experiencia relacionada con la construcción de 

infraestructura que incorporara componentes eléctricos, energéticos o 

electromecánicos asociados a proyectos de infraestructura pública o privada. 

 

Lo anterior obedece a que el objeto contractual no se limita exclusivamente al 

suministro e instalación de módulos fotovoltaicos, sino que comprende igualmente 

actividades relacionadas con infraestructura eléctrica, sistemas de transformación, 

sistemas de protección, obras civiles complementarias, canalizaciones, puesta a 

tierra, integración energética, almacenamiento mediante baterías, sistemas de 

control y demás componentes técnicos propios de un proyecto de generación 

híbrida de energía. En consecuencia, la Entidad consideró procedente incorporar 

dentro del análisis a proveedores con experiencia acreditada en este tipo de 

especialidades, siempre que su objeto y alcance contractual guardaran relación 

razonable con los componentes técnicos del proyecto. 
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La ampliación de la muestra no implicó la eliminación del criterio de experiencia 

relacionada; por el contrario, permitió incorporar proveedores con experiencia en 

actividades complementarias que hacen parte del alcance contractual, tales como 

infraestructura eléctrica, transformación, integración energética, sistemas 

electromecánicos, redes eléctricas y obras civiles asociadas a proyectos energéticos, 

garantizando que los proveedores analizados mantuvieran una relación objetiva con 

la naturaleza de las actividades a contratar. 

 

La selección de proveedores para conformar la muestra no se realizó de manera 

discrecional, sino con base en la información registrada y actualizada en la base de 

proveedores institucional, verificando que los potenciales participantes acreditaran 

experiencia en construcción de infraestructura con participación de componentes 

eléctricos, energéticos o electromecánicos, por considerar que dichas actividades 

guardan relación técnica con los componentes objeto del presente proceso 

contractual. 

 

Así mismo, la Entidad tuvo en consideración que el objeto contractual comprende 

actividades asociadas no solamente a sistemas fotovoltaicos, sino también a 

infraestructura eléctrica, sistemas de transformación, protecciones eléctricas, obras 

civiles complementarias, almacenamiento energético, canalizaciones e integración 

electromecánica; razón por la cual se consideró técnicamente procedente incluir 

dentro de la muestra proveedores con experiencia acreditada en dichos 

componentes. 

 

La metodología aplicada se desarrolló en cumplimiento de lo previsto en el Manual 

de Contratación de ADI S.A.S. E.S.P., particularmente en lo relacionado con la 

preselección de proveedores mediante la identificación de oferentes idóneos a partir 

del análisis del sector, la experiencia acreditada y las condiciones verificables de 

participación, dejando evidencia documental de la fuente de identificación, los 

criterios de evaluación aplicados y los resultados obtenidos. 

 

En este sentido, la metodología aplicada no tuvo como finalidad favorecer o excluir 

proveedor alguno, sino identificar, con base en criterios previamente definidos, 

objetivos, verificables y documentados, aquellos proveedores que presentan 

condiciones técnicas, financieras y organizacionales suficientes para participar en el 

presente proceso de selección, en armonía con los principios de selección objetiva, 

eficiencia, pluralidad de oferentes y transparencia que orientan la gestión 

contractual de ADI S.A.S. E.S.P. 

 

En consecuencia, la muestra analizada quedó conformada por proveedores que 

cumplían simultáneamente las siguientes condiciones: 

 

• Registro vigente y actualizado en la base de proveedores de ADI S.A.S. E.S.P. 
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• Experiencia acreditada en construcción de infraestructura. 

• Participación en proyectos que incorporan componentes eléctricos, 

energéticos o electromecánicos. 

• Disponibilidad de información financiera y organizacional verificable y 

actualizada. 

• Capacidad potencial para ejecutar contratos con características similares al 

objeto contractual. 

 

Una vez identificados los proveedores potencialmente idóneos, se procedió a aplicar 

integralmente la metodología de preselección establecida por ADI S.A.S. E.S.P., 

verificando para cada uno de ellos la experiencia relacionada, la magnitud 

económica de los contratos ejecutados, la capacidad financiera y organizacional 

acreditada, la experiencia en territorios con características similares a la zona de 

ejecución y los demás factores contemplados en el procedimiento institucional. 

 

La aplicación de los criterios anteriormente descritos permitió asignar los puntajes 

correspondientes a cada factor de evaluación y obtener una calificación 

consolidada para cada proveedor analizado. Como resultado de dicho ejercicio se 

estableció un orden de elegibilidad basado en criterios objetivos y verificables, 

identificando aquellos proveedores que cuentan con las mejores condiciones para 

participar en el presente proceso de selección. 

 

Es importante precisar que la inclusión de un proveedor dentro de la muestra de 

análisis no implicó reconocimiento automático de idoneidad para la ejecución del 

contrato ni derecho a ser invitado al proceso de selección. La finalidad de la 

preselección consistió exclusivamente en identificar proveedores potencialmente 

idóneos para conformar la muestra de referencia del análisis del sector y para la 

aplicación del procedimiento interno de evaluación, manteniendo la facultad de la 

Entidad de conformar el grupo definitivo de invitados con base en los resultados 

obtenidos y en las necesidades particulares del proceso contractual. 

 

 
Imagen 3. Calificación de proveedores. 

TOTAL

ASIGNACIÓN DE 

PUNTAJE  

MAXIMO

15 5 3 3 3 3 3 5 10 50

OSCAR CUERVO 0 5 1 1 3 1 1 0 0 12

CEBALLOS 

DELGADILLO 

FREDDY 

MAURICIO

0 1 1 1 1 1 1 0 10 16

CONSTRUCTOR

A NACIONAL 

DEL CARIBE SAS

0 5 1 1 3 3 3 0 0 16

TITAN ENERGY 

SAS
15 5 1 3 3 1 1 0 10 39

INGENIEROS 

CIVILES 

CONSTRUCTOR

ES & 

CONSULTORES 

S.A.S.

0 1 3 3 1 3 3 0 0 14
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De conformidad con el Procedimiento de Preselección y Selección de Proveedores 

de ADI S.A.S. E.S.P., la sumatoria de los puntajes obtenidos en cada uno de los factores 

permite establecer un orden de elegibilidad objetivo y verificable entre los 

proveedores evaluados. Los resultados obtenidos permiten identificar aquellos 

proveedores que acreditan experiencia relacionada, capacidad financiera, 

capacidad organizacional y experiencia en proyectos de infraestructura con 

componentes eléctricos y energéticos, constituyendo además la muestra de 

referencia para el análisis financiero y organizacional del presente proceso. 

 

Con fundamento en las calificaciones obtenidas, la Entidad identificó los proveedores 

que acreditan mejores condiciones técnicas, financieras y organizacionales para la 

ejecución del contrato. 

 

Si bien la Entidad identificó un número mayor de proveedores potenciales dentro de 

la base institucional, la aplicación del procedimiento de calificación permitió 

establecer un orden objetivo de elegibilidad. En consecuencia, se determinó 

conformar el grupo de invitados con los tres (3) proveedores que obtuvieron las 

mayores calificaciones dentro del orden de elegibilidad, por considerar que 

representan la muestra de proveedores con la mejor combinación de experiencia 

relacionada, capacidad financiera, capacidad organizacional y experiencia en 

ejecución de proyectos de infraestructura con componentes eléctricos y energéticos. 

 

La Entidad determinó conformar el grupo de invitados con los tres (3) proveedores 

mejor calificados dentro del orden de elegibilidad, por considerar que representan la 

muestra con mayor nivel de experiencia, capacidad financiera y capacidad 

organizacional dentro de los proveedores analizados, garantizando simultáneamente 

eficiencia administrativa, pluralidad de oferentes y una adecuada competencia 

dentro de la modalidad de Invitación Privada. 

 

La selección de estos tres proveedores garantiza condiciones reales de competencia 

dentro del proceso de Invitación Privada, permite la participación de oferentes con 

experiencia comprobada y mantiene coherencia con las exigencias establecidas en 

el Manual de Contratación de ADI S.A.S. E.S.P. para este tipo de procesos de 

selección. Así mismo, la conformación de este grupo resulta suficiente para garantizar 

pluralidad de oferentes dentro de la modalidad de selección aplicable y permite a la 

Entidad adelantar un proceso competitivo con proveedores previamente 

identificados como idóneos para la ejecución del objeto contractual. 

 

Ahora bien, con el propósito de determinar las condiciones habilitantes de carácter 

financiero y organizacional para el presente proceso de contratación, la Entidad 

realizó un análisis de mercado con base en la información financiera de los 
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proveedores que hicieron parte de la muestra de preselección y que contaban con 

información financiera válida, verificable y actualizada. 

 

Una vez consolidada la muestra de proveedores con experiencia relacionada y con 

información financiera válida, se efectuó el análisis de los indicadores financieros y 

organizacionales aplicables al presente proceso, calculando medidas estadísticas 

tales como promedio, mediana, desviación estándar, mediana acotada, percentiles 

y rango inferior. Este ejercicio permitió identificar diferentes alternativas 

metodológicas para la determinación de los indicadores habilitantes requeridos para 

el proceso de contratación. 

 

 

 
Imagen 4. Indicadores de los proveedores preseleccionados. 

 

Como resultado del análisis realizado, la Entidad observó que la adopción de 

indicadores sustentados en metodologías basadas en promedios, medianas, 

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 5 FACTOR 6

INDICE DE LIQUIDEZ >=
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

<=
RAZON DE COBERTURA>=

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO >=

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO >=

1 OSCAR CUERVO

1. Construccion y mejoramiento de las instituciones 

educativas Rafael Pombo y Once de noviembre. Municipio 

de Leticia- departamento de Amazonas.

3693.46 1.61 0.59 Ind 0.07 0.03 N.A 0

1. CONSTRUCCION DE DOS AULAS PAREADAS EN LA 

COMUNIDAD DE BOCAS DE QUERARI – DEPARTAMENTO 

DEL VAUPES
55.47

2. CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS DE CLASES, UN (1) 

LABORATORIO Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PLURIETNICO DEL 

MUNICIPIO DE CARURU, DEPARTAMENTO DE VAUPES.

1492.93

3

CONSTRUCTORA 

NACIONAL DEL 

CARIBE SAS

diseños, construccion, adecuacion y mantenimiento de las 

diferentes areas de la central operativa de aviation global 

grup; la cual incluye todos los permisos, recomendaciones 

exigidasante las enidades competentes,estudios y diseños, 

preparaion del terreno para obra nuea; suministro e 

instalacion de estructura metalica; construccion de 

carreteras y plataforma en pavimento articulado; 

evaluacion y tratamiento de aguas residuales; 

instalaciones electricas, instalaciones, hidrosanitarias, 

terminacion y acabados; suministro e instalacion de 

muebles. Construccion de pavimento articulado para pista 

de aeropuerto 4500 M2, construccion de estructura 

metalica para cubierta de hangar, instalacion de cubierta 

para hangar, construccion de 20 nuevas oficinas 

administrativas incluyendo 2 baterias de baños. 

7686.78 2.01 0.67 12619.54 0.47 0.15 N.A 0

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE  

MEDIA 
88.23

ELECTRIFICACION RURAL EN LAS VEREDAS EL PLACER, 

BUENOS AIRES, LA PISTA Y ETAPA 1 EN LAS VEREDAS SIRIA 

BAJA PALESTINA, MONTE ALEGRE, PALESTINA LAS ROSAS Y 

YAVIA EN EL MUNICPIO DE URIBE, DEPARTAMENTO DEL 

META

2416.38

AMPLIACIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 

LAS VEREDAS SAN IGNACIO, LA RIVIERA, LA CABAÑA, 

FLORIDA ALTA Y LA UNIÓN DOSQUEBRADAS EN EL 

MUNICIPIO DE GRANADA META

129.66

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE GENERACION 

FOTOVOLTAICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS 

SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES

1111.98

CONTRATAR LA OPTIMIZACION Y AMPLIACIÓN DE REDES 

ELECTRICAS DE LA URBANIZACIÓN MAKATOA ETAPA I EN 

EL MUNICIPIO DE GRANADA - META

326.47

ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA MATECAÑA - CAMPO 

DE LA CRUZ - GRUPO I
1196.54

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE INFANTIL 

EN EL BARRIO ALCARAVAN DEL MINICIPIO E GUAMAL 

DEPARTAMENTO DEL M ETA

92.17

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE LINEAL DEL 

BARRIO SAN NICOLAS EN EL MINICIPIO DE CABUYARO 

DEPARTAMENTO DEL META

92.16

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO COBERTURA PATRIMONIO ACTIVO

PROMEDIO 19.01 0.43 9598.52 0.20 0.11

RANGO INFERIOR 1.61 0.67 14.73 0.07 0.03

DESVIACION ESTANDAR 29.98 0.27 12257.28 0.16 0.06

MEDIANA 3.72 0.59 6344.53 0.12 0.12

MEDIANA ACOTADA 20% 19.01 0.43 9598.52 0.20 0.11

MEDIANA ACOTADA 30% 19.01 0.43 9598.52 0.20 0.11

PENCERTIL 85% 38.33 0.62 19808.45 0.33 0.16

0.1 0.09 N.A 10

No.
PROVEEDOR 

REGISTRADO 

FACTOR 3 FACTOR 4

OBJETO CONTRACTUAL RELACIONADO CUANTÍAS SUMADAS 

INDICADORES FINANCIEROS INDICADORES ORGANIZACIONALES EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO EN 

ADI

EXPERIENCIA EN 

ZONA DE 

EJECUCIÓN 

4 TITAN ENERGY SAS 16.17 0.05 25690.29

CEBALLOS 

DELGADILLO 

FREDDY MAURICIO

2 3.72 0.59 69.51 0.12 0.05 N.A 10

5

INGENIEROS 

CIVILES 

CONSTRUCTORES & 

CONSULTORES 

S.A.S.

0N.A0.170.2314.730.2671.56

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 5 FACTOR 6

INDICE DE LIQUIDEZ >=
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

<=
RAZON DE COBERTURA>=

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO >=

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO >=

1 OSCAR CUERVO

1. Construccion y mejoramiento de las instituciones 

educativas Rafael Pombo y Once de noviembre. Municipio 

de Leticia- departamento de Amazonas.

3693.46 1.61 0.59 Ind 0.07 0.03 N.A 0

1. CONSTRUCCION DE DOS AULAS PAREADAS EN LA 

COMUNIDAD DE BOCAS DE QUERARI – DEPARTAMENTO 

DEL VAUPES
55.47

2. CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS DE CLASES, UN (1) 

LABORATORIO Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PLURIETNICO DEL 

MUNICIPIO DE CARURU, DEPARTAMENTO DE VAUPES.

1492.93

3

CONSTRUCTORA 

NACIONAL DEL 

CARIBE SAS

diseños, construccion, adecuacion y mantenimiento de las 

diferentes areas de la central operativa de aviation global 

grup; la cual incluye todos los permisos, recomendaciones 

exigidasante las enidades competentes,estudios y diseños, 

preparaion del terreno para obra nuea; suministro e 

instalacion de estructura metalica; construccion de 
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evaluacion y tratamiento de aguas residuales; 

instalaciones electricas, instalaciones, hidrosanitarias, 
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muebles. Construccion de pavimento articulado para pista 
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metalica para cubierta de hangar, instalacion de cubierta 

para hangar, construccion de 20 nuevas oficinas 
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medianas acotadas, desviaciones estándar o percentiles generaba restricciones 

significativas a la participación de proveedores que acreditan experiencia 

relacionada y capacidad para ejecutar el objeto contractual, limitando de manera 

importante las condiciones de competencia y pluralidad de oferentes identificadas 

dentro de la muestra analizada. 

 

De igual manera, se evidenció que las características particulares del mercado 

relacionado con infraestructura energética y sistemas fotovoltaicos, así como el 

número limitado de proveedores especializados identificados dentro de la base 

institucional, hacían necesario adoptar una metodología que garantizara 

simultáneamente condiciones mínimas de solvencia financiera y la efectiva 

participación de oferentes con experiencia relacionada. 

 

En atención a lo anterior, y considerando que el presente proceso busca promover 

condiciones reales de participación sin sacrificar la verificación de la capacidad 

financiera y organizacional de los potenciales oferentes, la Entidad adoptó como 

referencia para la determinación de los indicadores habilitantes el criterio estadístico 

correspondiente al rango inferior de la muestra de proveedores analizada. 

 

La selección del rango inferior no obedece a la intención de flexibilizar los requisitos 

habilitantes, sino a la necesidad de adoptar condiciones que reflejen de manera 

realista el comportamiento de los proveedores que acreditan experiencia 

relacionada con el objeto contractual y que permiten garantizar simultáneamente 

capacidad financiera mínima y pluralidad de oferentes. 

 

La utilización de esta metodología permite establecer condiciones financieras y 

organizacionales mínimas, razonables y suficientes para acreditar la capacidad del 

futuro contratista, garantizando simultáneamente la participación efectiva de los 

proveedores identificados como idóneos dentro del análisis del mercado, sin eliminar 

las condiciones básicas de solvencia económica requeridas para la adecuada 

ejecución del contrato. 

 

En consecuencia, los indicadores financieros y organizacionales establecidos para el 

presente proceso corresponden a los valores obtenidos mediante el criterio de rango 

inferior de la muestra analizada, los cuales se consideran proporcionales al objeto 

contractual, consistentes con las condiciones actuales del mercado y adecuados 

para promover la pluralidad de oferentes dentro del proceso de selección. 

 

ÍNDICE DE 

LIQUIDEZ 

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIENTO 

(%) 

RAZON DE 

COBERTURA 

RENTABILIDAD 

DEL 

PATRIMONIO 

(%) 

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO 

(%) 
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≥ 1.61 ≤ 0.67 ≥ 14.73 ≥ 0.07 ≥ 0.03 

Tabla No.6 parámetros 

 

Nota: Para efectos de la verificación de la capacidad financiera y el cumplimiento 

de los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, 

el futuro contratista deberá presentar una certificación suscrita bajo la gravedad de 

juramento por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público, según 

corresponda, en la que manifieste expresamente que los recursos utilizados para el 

desarrollo de su actividad económica y para la ejecución del eventual contrato 

tienen origen lícito, no provienen de actividades relacionadas con el lavado de 

activos ni de la financiación del terrorismo, y que no han sido destinados ni serán 

utilizados para apoyar actividades ilícitas de ninguna naturaleza. Asimismo, deberá 

indicar que conoce y cumple la normatividad vigente relacionada con la prevención 

y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de 

armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). El no aportar dicho certificado, se 

entenderá que el proponente será requerido para su subsanación. 

 

Finalmente, los anteriores requisitos fueron definidos con fundamento en el análisis de 

los proveedores que superaron las etapas de preselección relacionadas con 

experiencia, capacidad potencial de contratación, actualización documental y 

disponibilidad de información financiera verificable, razón por la cual se consideran 

objetivos, proporcionales al objeto contractual, adecuados para verificar la 

capacidad financiera y organizacional de los eventuales oferentes y consistentes con 

las condiciones actuales del mercado para la ejecución de proyectos de 

infraestructura energética con características similares a las del presente proceso. 

 

4.1.2. Capacidad Financiera: los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera 

del interesado: 

 

• Índice de Liquidez: Este índice representa la capacidad que tiene el proponente 

para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. El cálculo se realiza Activo 

corriente/Pasivo corriente. 

• Índice de endeudamiento: Este índice determina el grado de endeudamiento en 

la estructura de financiación del proponente. El cálculo se realiza Pasivo 

total/Activo total. 

• Razón de cobertura de intereses: Refleja la capacidad del proponente de cumplir 

con sus obligaciones financieras. El cálculo se realiza Utilidad operacional/Gastos 

de intereses. 

 

En el caso de consorcios o uniones temporales la verificación de la capacidad 

financiera se realizará mediante la suma de los componentes de los indicadores. En 

esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada 
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componente del indicador en la misma proporción. En los indicadores que se 

calculan por medio de una división, los componentes son el numerador y el 

denominador de la operación, como se muestra en la siguiente expresión: 

 

 
 

Donde 𝑖 representa a una empresa que conforma el oferente plural y 𝑛 es el número 

total de empresas integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio).  

 

En esta opción, el indicador es el mismo independientemente de la participación de 

los integrantes del oferente plural. 

 

4.2.1. Capacidad Organizacional: los siguientes indicadores miden el rendimiento de 

las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado: 

 

• Rentabilidad del Patrimonio: Determina la rentabilidad del patrimonio del 

proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 

cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, 

mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional 

del proponente. El cálculo se realiza Utilidad operacional/Patrimonio. 

• Rentabilidad del activo: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, 

es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 

invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad 

del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador 

debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. El cálculo 

se realiza Utilidad operacional/Activo total. 

 
En el caso de consorcios o uniones temporales la verificación de la capacidad 

organizacional se realizará mediante la suma de los componentes de los indicadores. 

En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada 

componente del indicador en la misma proporción. En los indicadores que se 

calculan por medio de una división, los componentes son el numerador y el 

denominador de la operación, como se muestra en la siguiente expresión: 

 

 
 

Donde 𝑖 representa a una empresa que conforma el oferente plural y 𝑛 es el número 

total de empresas integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio).  
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En esta opción, el indicador es el mismo independientemente de la participación de 

los integrantes del oferente plural. 

 

4.2. ESTUDIO DEL MERCADO  

 

Para la determinación del presupuesto oficial del presente proceso de selección, se 

tomó como referencia la estructuración técnica, financiera y presupuestal del 

proyecto denominado “AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA SOLAR 

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE TARAIRA, DEPARTAMENTO DEL 

VAUPÉS”, identificado con BPIN 202600000017131, el cual fue formulado bajo la 

Metodología General Ajustada (MGA), sometido al proceso de revisión técnica, 

viabilidad, priorización y aprobación por las instancias competentes del municipio de 

Taraira. 

 

En desarrollo de la estructuración del proyecto, se elaboraron los estudios, diseños, 

especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios y presupuesto detallado de 

obra, considerando las condiciones geográficas, logísticas, constructivas y de 

accesibilidad propias del municipio de Taraira, así como los costos asociados al 

transporte de materiales, movilización de personal, equipos y demás componentes 

requeridos para la ejecución de las actividades proyectadas. 

 

En consecuencia, el valor estimado para la presente contratación no corresponde a 

una proyección discrecional de la entidad, sino al presupuesto oficial contenido en 

el proyecto de inversión aprobado, construido a partir de los análisis de precios 

unitarios que soportan cada una de las actividades y cantidades de obra definidas 

en el alcance técnico del proyecto. Dicho presupuesto incorpora los costos directos 

e indirectos de ejecución, incluyendo administración, imprevistos y utilidad (AIU), así 

como los demás componentes necesarios para garantizar la correcta ejecución de 

las obras previstas. 

 

Por lo anterior, el presupuesto oficial constituye el resultado de un proceso de 

planeación y estructuración previamente validado dentro del ciclo del proyecto de 

inversión pública financiado con recursos del Municipio de Taraira, mediante contrato 

interadministrativo No. 111 de 2026, razón por la cual se considera representativo de 

las condiciones actuales del mercado para la ejecución de las actividades objeto de 

contratación y suficiente para garantizar el cumplimiento del alcance técnico 

aprobado. 

 

4.3. CARGA TRIBUTARIA  

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y EN GENERAL CONFECCIÓN DE 

OBRA MATERIAL DE BIEN INMUEBLE 

CONCEPTO DE DEDUCCIÓN TARIFA 
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Contribución especial por contrato de obra pública  5% 

Retención en la fuente por Renta 2% 

Retención en la Fuente Por Industria y Comercio 1.1% 

Tabla No.7 carga tributaria 

 

NOTA 1.: Al valor total de la presente contraprestación se le aplicarán las retenciones 

en la fuente y demás gravámenes a que haya lugar, de conformidad con el Estatuto 

Tributario Nacional, las disposiciones vigentes de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y las demás normas legales 

concordantes. 

 

Respecto de la retención del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), esta se 

practicará de conformidad con la normativa tributaria vigente en el municipio donde 

se cause el impuesto, atendiendo las tarifas, bases gravables, sujetos pasivos y demás 

disposiciones aplicables en cada jurisdicción territorial. 

 

NOTA 2.: La contribución especial derivada del contrato de obra pública será 

causada a favor del Municipio de Taraira y será consignada o remitida conforme a 

las instrucciones que indique la Administración. 

 

4.4. COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN QUE DEBE INCURRIR EL CONTRATISTA 
 

Se tienen en cuenta los gastos administrativos, operativos, así como los gastos de 

legalización del contrato en que debe incurrir el contratista. 

 

Para la elaboración del presupuesto estimado del contrato que proyecta celebrar, 

ha tomado en consideración las siguientes variables: 

 

Costos Directos del proyecto: Las cantidades de obras que sirvieron de soporte para 

la elaboración del presupuesto que define la ejecución de los trabajos contemplados 

en los respectivos proyectos, se encuentran detalladas antecedentemente. 

Los valores unitarios que determinan el valor de cada uno de los ítems incluidos en el 

presupuesto oficial fueron determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales 

necesarios para la ejecución de los mismos, además del costo de la mano de obra 

tomando en cuenta sus respectivos rendimientos, y los equipos y herramientas 

menores utilizados. 
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Costos Indirectos del Proyecto: (Gastos administrativos, imprevistos y utilidades). 

Dentro del precio de la propuesta el proponente debe desglosar el valor del A.I.U, 

discriminando detalladamente, en porcentaje de cada uno de los componentes por 

administración, imprevistos y utilidad. 

 

El proponente cuando este elaborando su propuesta debe tener en cuenta que 

dentro del A.I.U se deben incluir todos los costos indirectos que procedan durante la 

etapa precontractual y durante la etapa de ejecución del contrato, impuestos y/ o 

contribuciones y/o gravámenes locales, departamentales o nacionales que se 

encuentren vigentes a cargo del contratista, gastos de administración, imprevistos, 

riesgos y la utilidad del contratista. 

 

Dentro del precio de la propuesta el proponente debe tener en cuenta los 

gravámenes mediante acuerdos municipales e impuestos que realiza el Municipio, 

dentro de los cuales los más representativos para este tipo de proyectos son: los que 

el Municipio tenga establecidos en el estatuto Tributario y estén vigentes. 

 

Los costos indirectos fueron calculados de la siguiente forma: 

 

CALCULO DEL A.I.U.: Una vez determinados los costos directos, se calcula el 

componente de A.I.U, como una cifra porcentual que se le agrega a cada actividad 

en las obras por precios unitarios o globales fijos, para cobrar los costos de 

administración (gastos generales), los imprevistos que puedan presentarse y, 

finalmente, la utilidad que espera obtener el CONTRATISTA por su trabajo, así: 

 

• Administración - A =-Los costos de administración de la obra son aquellos gastos 

en los que incurre el contratista en el desarrollo de la ejecución de la obra tales 

como gastos administrativos, gastos de honorarios profesionales gastos de 

impuestos y legalización, entre otros, y son definidos en el presupuesto de la 

siguiente manera y pueden expresarse como un porcentaje de los costos directos 

mediante una regla de tres: PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN = COSTO TOTAL DE 

ADMINISTRACIÓN X 100/ COSTO TOTAL DE LA OBRA. 

• Imprevistos - I = Presupuestar una obra es un complejo proceso de planeación en 

el cual es imposible garantizar que están previstas todas las situaciones que la 

afectan económicamente. 

• La experiencia y el criterio del CONTRATISTA reunidas con una correcta técnica 

presupuestal pueden minimizar las desviaciones, desde luego, pero a sus propios 

errores de juicio es necesario agregar posibles fallas del personal auxiliar, 

inadecuado conocimiento de las condiciones locales del sitio de la obra, 

deficiencias en planos o especificaciones, etc. Por todo lo cual es una práctica 

comúnmente aceptada agregar a los costos directos un porcentaje de dinero 
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que se presume servirá para cubrir esas eventualidades y se denomina 

imprevistos. 

 

El porcentaje de imprevistos no debe utilizarse como una defensa contra lo siguiente: 

 

• Casos de fuerza Mayor, que están contemplados en las leyes. 

• Aumentos de costos debidos a la inflación, que pueden calcularse e incorporarse 

al presupuesto con nombre propio. 

• Desperdicios de materiales, que deben incluirse como una Mayor cantidad de 

materiales en cada análisis unitario. 

 

Dado que es una obra en que presenta una complejidad media, de corta duración 

y ubicada en una Zona No Interconectada con acceso aéreo y fluvial, cuyas 

condiciones logísticas fueron consideradas en los análisis de precios unitarios, se 

decide que con un porcentaje se pueden cubrir los eventuales imprevistos que 

puedan presentarse 

 

• Utilidad - U =. En obras de magnitud y uso intensivo de capital de trabajo se asimila 

la actividad del constructor con las operaciones comerciales e industriales 

corrientes, que deben producir utilidades, pero en obras como la que nos ocupa 

el concepto con que se remunera la actividad del profesional es el de honorarios, 

calculados generalmente con base en los reglamentos de tarifas de la sociedad 

colombiana de arquitectos o la sociedad colombiana de ingenieros. Para el caso 

que nos ocupa, asumiremos que la tarifa competitiva de honorarios debe ser 

asimilada a la de construcciones sencillas (categoría B) y debe devengar un 

honorario sobre los costos directos. 

 

5. PRESUPUESTO OFICIAL 

 

5.1. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

 

Con fundamento en las anteriores variables se ha establecido el monto del 

presupuesto estimado para la ejecución de las actividades de la obra es necesario el 

suministro de herramientas y materiales, los cuales se encuentran contemplados en 

los estudios y diseños que contienen las especificaciones técnicas y son parte de los 

anexos que se entregaran por parte de la ADI SAS ESP a la interventoría y contratista 

de obra, previo perfeccionamiento del contrato. 

 

Para la determinación del Presupuesto Oficial Estimado – POE se adoptan como 

soporte el presupuesto, los análisis de precios unitarios – APU, los estudios, diseños y 

demás documentos técnicos que integran el proyecto formulado y aprobado por el 

Municipio de Taraira, Departamento del Vaupés. En aplicación del parágrafo del 

numeral 22.2 del Manual de Contratación, ADI E.S.P. no realiza una referencia de 
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precios adicional e independiente, sin perjuicio de la revisión de coherencia 

aritmética, correspondencia con el alcance contractual y suficiencia de los soportes 

del proyecto. 

 

5.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 

El valor estimado del contrato corresponde a la suma de DOS MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y 

DOS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 2.767.857.142,88) el cual 

incluye costos directos e indirectos, costos ambientales y certificación RETIE 

 

5.3. SE ANEXA PRESUPUESTO 

 

5.4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

NRO. FUENTE VALOR 

CERTIFICACIO

N FINANCIERA 

N° 005 DE 

2026 

AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN 

HÍBRIDA SOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

DEL MUNICIPIO DE TARAIRA, DEPARTAMENTO 

DEL VAUPES 

$ 3.100.000.002 

TOTAL $ 3.100.000.002 

Tabla No.8 Fuente del recurso  

 

5.4.1. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

FORMULADO  
$ 3.100.000.002 

PRESUPUESTO  $ 3.100.000.002 

Tabla No.9 Descripción presupuestal. 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA  

 

El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de 

transparencia, selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que 

deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones. 

6.1. ASPECTOS JURÍDICOS  

 

En el presente proceso de contratación pueden participar (i) personas jurídicas, 

nacionales o extranjeras cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del 
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contrato a celebrarse y cuya duración sea por lo menos el plazo del contrato y un 

año más; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; 

y, (iii) consorcios, uniones temporales cuya duración sea por lo menos el plazo del 

contrato y un año más. 

 

6.1.1. Carta de presentación de la propuesta 

 

La carta de presentación de la propuesta deberá estar debidamente diligenciada 

según la información del modelo suministrado por la entidad, discriminando 

adecuadamente si se actúa en calidad de persona natural o como representante de 

la persona jurídica, y firmada por el oferente. 

 

En caso de ser una persona jurídica, unión temporal o consorcio, deberá venir firmada 

por el representante legal, debidamente facultado en los términos de la ley.  

 

En la carta el oferente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus 

integrantes si el mismo es un consorcio o una unión temporal no se encuentra(n) 

incurso(s) en las causales de inhabilidades o incompatibilidades, prohibiciones o 

conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y Manual de 

Contratación de ADI E.S.P. 

 

6.1.2. Manifestación   de   no   encontrarse   incurso   en   causal   de   inhabilidad   

o incompatibilidad 

 

Cuando el oferente actúe a través de apoderado deberá acreditar mediante 

documento legalmente expedido, con anterioridad a la presentación de la oferta, 

que su apoderado se encuentra facultado para presentar la oferta y, en el caso que 

así se considere, firmar el respectivo contrato. 

 

Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos 

legales para el efecto, la Entidad solicitará aclaración para que dentro del plazo que 

señale para el efecto lo aporte o subsane lo pertinente. 

 

6.1.3. Autorización para presentar propuesta y suscribir el contrato 

 

Si el representante legal del oferente o algunos de los integrantes de un consorcio, 

unión temporal o promesa de sociedad futura requiere autorización de sus órganos 

de dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, anexarán los 

documentos que acrediten dicha autorización, la cual será previa a la presentación 

de la oferta. 

 

Cuando el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los 

estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, 
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anexará el respectivo documento donde previamente a la presentación de la 

propuesta se le faculte contratar, mínimo con el presupuesto oficial del proceso de 

selección. 

 

En el caso de consorcios o promesas de sociedad futura, cada uno de los 

representantes legales de sus miembros deberá estar facultado para contratar 

mínimo por la proporción en la relación con la cantidad de sus integrantes frente al 

presupuesto oficial. Para las uniones temporales los representantes legales deberán 

estar facultados para contratar mínimo en proporción a su participación en dicha 

unión frente al valor de la propuesta. 

 

En el evento en que no se aporte con la oferta la autorización prevista anteriormente, 

la entidad solicitará al oferente allegue el documento dentro del plazo que se señale 

para el efecto, dicha autorización deberá ser expedida con anterioridad a la 

presentación de la oferta. 

 

6.1.4. Certificado de existencia y representación legal y/o registro mercantil 

 

En este certificado de existencia y representación legal (persona jurídica) o del 

registro mercantil para (persona natural) se deberá acreditar que el proponente tiene 

capacidad para desarrollar el objeto de la presente contratación.   

 

Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en 

Colombia, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante 

certificado expedido por la cámara de comercio. Cuando se trate de personas 

jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán 

comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de 

su país de origen, atendiendo lo establecido en el documento de planeación para la 

presentación de documentos expedidos en el extranjero. 

 

El oferente deberá presentar con su oferta el certificado de existencia y 

representación legal, expedido con una antelación no Mayor a treinta (30) días 

calendario a la fecha de presentación de la oferta el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio, en el cual se constate la 

vigencia de la sociedad, la cual no podrá ser inferior al término de ejecución del 

contrato y un (1) año más.   

 

Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada sociedad integrante de los 

mismos deberá comprobar su existencia y representación, mediante certificado 

expedido por la cámara de comercio. 

   

La fecha de expedición no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores 

a la estipulada como fecha límite para presentar propuestas. En caso de prórroga del 
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plazo de la invitación privada, el certificado tendrá validez con respecto a la primera 

fecha de cierre. 

 

Si la propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 

que se encuentre abierta en Colombia y/o por el representante de ésta,  deberá 

acreditarse la capacidad jurídica de la sucursal y/o de su representante   mediante 

la presentación del original del certificado de existencia y representación   legal 

expedido por la cámara de comercio de la ciudad de la república de  Colombia en 

la cual se encuentre establecida la sucursal, cuya fecha de expedición deberá ser 

dentro de los treinta (30) anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 

 

Nota 1. Cuando el representante legal de la persona jurídica se encuentre limitado 

para presentar propuesta o para contratar o comprometer a la sociedad, deberá 

anexar la AUTORIZACIÓN del órgano social correspondiente, que lo autorice para 

presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado. 

 

Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditar 

mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está 

expresamente facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo. 

 

Nota 2. Además de los documentos requeridos para las personas jurídicas, los 

miembros del consorcio o unión temporal (según caso), deberán aportar el 

documento original de constitución firmado por los integrantes. 

 

Este documento deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Si los proponentes desean participar como consorcio o unión temporal, en este 

último caso deberán señalar las condiciones y extensión de la participación en la 

propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados 

sin el consentimiento previo de la ENTIDAD. 

• antes del consorcio o la unión temporal. En el documento se deben señalar, 

además, las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del 

consorcio o unión temporal y su responsabilidad. 

• Los integrantes del consorcio o unión temporal deben cumplir los requisitos legales 

y acompañar los documentos requeridos en el documento de planeación, para 

efectos legales, como si fueran a participar en forma independiente. 

• El objeto social de todos los integrantes del consorcio o unión temporal debe estar 

relacionadas actividades similares al objeto contractual de este proceso de 

selección. 

• La propuesta debe estar firmada por el representante legal que hayan designado 

los integrantes del consorcio o unión temporal o por intermedio de su agente 

comercial y/o mandatario con poder debidamente conferido para el efecto, de 
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acuerdo con la ley, casos en los cuales deberán adjuntarse el (los) documentos 

(s) que lo acredite (n) como tal. 

• En caso de resultar adjudicatarios del proceso de invitación privada, para la 

suscripción del contrato deberán presentar el respectivo número de 

Identificación Tributaria – NIT, como consorcio o unión temporal. 

• Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a 

terceros, sin obtener la autorización previa y expresa de la ENTIDAD. 

• En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el 

consorcio o unión temporal. 

• Los consorcios o uniones temporales deberán presentar los documentos de 

existencia y representación legal que, para cada uno de los integrantes, expida 

la cámara de comercio o la autoridad competente, ya sean personas naturales 

o jurídicas, así como el certificado de inscripción, clasificación y calificación en el 

registro único de proponentes. 

• Los representantes legales de las personas jurídicas que conformen o hagan parte 

de un consorcio o unión temporal, aportarán con la propuesta la autorización o 

poder de la junta de socios, que los faculte para ofrecer, contratar y conformar 

consorcios o uniones temporales. Este requisito se exigirá en los casos en que esta 

facultad se encuentre restringida. en caso de que el representante legal del 

consorcio o unión temporal o de cualquiera de los integrantes de estos exceda 

las limitaciones que le otorga el órgano competente, o el acuerdo de integración, 

se rechazará la propuesta. 

• El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en 

consorcio o unión temporal deberá ir acompañado de los documentos 

(certificados de cámara de comercio, actas de junta directiva, poderes, etc.) 

que acrediten que quienes lo suscribieron tenían la representación y capacidad 

necesarias para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y 

del contrato resultante. 

• La duración de las personas jurídicas que se constituyan como consorcio o unión 

temporal, deberá ser por lo menos la misma del plazo del contrato derivado del 

presente proceso de selección y un (1) año más. 

• Los integrantes del consorcio o unión temporal no podrán integrar otro consorcio 

o unión temporal que haya presentado propuesta para el presente proceso, ni 

tampoco podrán hacerlo de manera independiente; en caso de ocurrir será 

causal de rechazo para las propuestas que éste integre o presente. 

• Las uniones temporales, deberán registrar el porcentaje de participación de cada 

uno de sus miembros o de lo contrario se entenderá que se presentan a título de 

consorcio. 

 

Nota 3. Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, que presenten 

propuesta deberán adjuntar a la misma el respectivo certificado de la cámara de 

comercio de su domicilio, expedido con máximo treinta (30) días de anterioridad al 

cierre del presente proceso de selección y la sociedad deberá tener una vigencia 
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igual a la del plazo del contrato y un año más contado desde la fecha de liquidación 

del mismo. 

 

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán acreditar su 

existencia y representación legal conforme a la legislación de su país de origen, a 

través de documento expedido dentro del mes anterior al cierre del presente proceso 

de contratación. En todo caso, esta información podrá ser certificada directamente 

por el representante legal o por los órganos competentes de la sociedad en el caso 

en que no se encuentre incorporada en el certificado mencionado, de acuerdo con 

las leyes que rijan este tipo de actos en el país de origen. 

 

Para contratar, la persona jurídica oferente deberá demostrar que su duración no será 

inferior a la duración del contrato y un (1) año más contado a partir de la fecha de 

liquidación del mismo. 

 

Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia podrán presentar la propuesta 

mediante apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y 

ampliamente facultado para   presentar   la   propuesta, para   suscribir   el   contrato, 

así   como   para representarlas judicial o extrajudicialmente.  Deberán mantener 

dicho apoderado por el término de vigencia del contrato y seis (6) meses más como 

mínimo, a menos que, de conformidad con las normas legales vigentes, tengan la 

obligación de establecer sucursal en Colombia. En todo caso, el oferente extranjero 

deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias 

previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar 

y obligarse conforme a la legislación de su país, de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 3 de la ley 816 de 2003 y demás normas concordantes. 

 

Se advierte que los documentos expedidos por particulares no requieren legalización. 

En relación con los documentos públicos, se anota que por medio de la ley 455 del 4 

de agosto de 1998, el congreso nacional aprobó la “convención sobre la abolición 

del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, la cual entró en 

vigencia en Colombia a partir del 30 de enero de 2000, y suprimió la exigencia de 

legalización diplomática o consular para los documentos públicos que han sido 

ejecutados en el territorio de un estado parte y que deben ser presentados en el 

territorio de otro estado parte del convenio. 

 

De conformidad con lo anterior, y según lo expone el ministerio de relaciones 

exteriores en la  circular  ac/lg/641/2001 de  fecha  24  de  enero  del  2001,  los  

documentos  públicos provenientes de los estados parte y contemplados en la 

convención no requieren de la autenticación consular ni de la posterior legalización 

por parte del ministerio de relaciones exteriores al entrar en vigencia el convenio y, 

por lo tanto, deben ser admitidos tan solo con el sello de apostille colocado por la 

autoridad competente designada por el país que produjo el documento. 
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Se excluyen del convenio en mención los documentos expedidos por agentes 

diplomáticos o consulares y los documentos administrativos que se ocupen 

directamente de operaciones comerciales o aduaneras. Estos documentos públicos 

se siguen rigiendo según lo estipulado en los Artículos 259 y 260 del código de 

procedimiento civil, 480 del código de comercio y la Resolución 2201 del 22 de agosto 

de 1997, esto es, certificación consular y legalización por parte del Ministerio de 

Relaciones Exteriores - Área de Gestión de Legalizaciones. 

 

Los documentos expedidos por estados que no forman parte de la convención 

seguirán requiriendo de la autenticación consular y de la posterior legalización ante 

la cancillería colombiana. 

 

Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente 

numeral con las condiciones aquí fijadas, se requerirá al proponente a fin de que los 

aportes dentro del plazo que le señale para el efecto. 

 

Cuando el oferente no cumpla al momento de la presentación de su propuesta con 

las condiciones de capacidad aquí exigidas, la oferta no se considerará hábil. 

 

Si el proponente es persona natural, deberá acreditar su inscripción vigente en el 

registro mercantil, mediante el certificado de registro mercantil expedido por la 

cámara de comercio, con fecha no superior a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha prevista para el cierre del proceso, en el que consten las actividades o 

servicios que correspondan al objeto del presente proceso de invitación privada. 

 

No estar inscrito en el registro mercantil al momento del cierre, dará lugar a que la 

propuesta sea declarada como RECHAZADA JURÍDICAMENTE. 

NOTA: La omisión del documento de constitución del consorcio o unión temporal, no 

es subsanable y genera RECHAZO DE LA OFERTA 

 

Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y parafiscales 
 

En concordancia con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el oferente 

junto con la presentación de su oferta debe acreditar que se encuentra al día en el 

pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así 

como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando 

corresponda. 

 

Si el oferente es persona jurídica deberá presentar certificado en el cual conste que 

se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, si a ello 
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hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del 

presente proceso de selección. 

 

Dicha certificación debe venir suscrita por el revisor fiscal de la sociedad, si el oferente 

de acuerdo con la ley lo requiere, o en caso contrario por el representante legal de 

la sociedad proponente.  

 

Dicha certificación, deberá venir acompañada de la copia de la tarjeta profesional 

del revisor fiscal y antecedentes disciplinarios, expedido por la junta central de 

contadores. 

 

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes cuando 

los mismos sean personas jurídicas constituidas en Colombia, deberán presentar en 

forma independiente dicha certificación expedida por el representante legal o revisor 

fiscal respectivo y según corresponda. 

 

Si el oferente es persona natural, deberá allegar las planillas de los dos (2) últimos 

meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, a través de las 

cuales se acredite el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, 

pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, éstos 

últimos cuando a ello hubiere lugar. 

 

6.1.5. Copia de antecedentes judiciales 

 

El oferente deberá presentar copia del certificado de antecedentes judiciales 

(POLICIA NACIONAL) vigente a la fecha de cierre del proceso de invitación privada. 

En caso de ser persona jurídica, se presentará el documento por parte del 

representante legal de la misma. En caso de uniones temporales o consorcios la 

fotocopia de cada uno de los integrantes y del representante legal si es diferente de 

los miembros, según corresponda. 
 

6.1.6. Registro único tributario 

 

El proponente deberá anexar el registro único tributario (RUT), cuando la propuesta 

este presentada en consorcio y unión temporal, deberán anexar copia del RUT de 

cada uno de los integrantes y si llegase adjudicarse el proceso, deberá radicar el RUT 

del consorcio y unión temporal. 

 

6.1.7. Fotocopia documento de identificación 

 

El proponente deberá presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía del 

representante legal o de quien firma la propuesta. En caso de uniones temporales o 
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consorcio la fotocopia de dicho documento de cada uno de los integrantes o del 

representante legal si es diferente al de los miembros. 

 

6.1.8. Verificación de no inclusión en el boletín de responsables fiscales 
 

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la ley 610 de 2000, las resoluciones 

orgánicas no. 5149 de 2000 y 5677 de 2005, y a la circular no.05 del 25 de febrero de 

2008 de la contraloría general de la república, la entidad verificará que los 

proponentes no se encuentren reportados en el último boletín de responsables fiscales 

que expide la contraloría general de la república. 

 

El artículo 60 de la ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el trámite de los 

procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, exige como 

requisito indispensable para nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de 

contrato con el estado, verificar que la correspondiente persona natural o jurídica, 

según se trate, no se encuentra reportada en el boletín de responsables fiscales que 

publica la contraloría general de la república con periodicidad trimestral. 

 

6.1.9. Verificación del SIRI (sistema de registro de sanciones e inhabilidades) 

Procuraduría General de la Nación.  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la ley 1238 de 2008, y con el fin de 

verificar los antecedentes disciplinarios, la entidad, realizará e imprimirá la consulta 

de los antecedentes disciplinarios del oferente o de cada uno de los miembros del 

consorcio o unión temporal, según sea el caso. 
 

6.1.10. Verificación del registro nacional de medidas correctivas - RNMC 

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 183 y 184 de la ley 1801 del 29 de julio 

de 2016 (código nacional de policía y convivencia) y con el fin de verificar el pago 

de las multas establecidas en la mencionada ley, la entidad realizará e imprimirá la 

consulta en línea que genere el registro nacional de medidas correctivas para el 

efecto. 

 

6.1.11. Libreta militar 

 

La persona natural varón menor de 50 años deberá acreditar el haber definido su 

situación militar. 

 

6.1.12. CERTIFICADO REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM  

 

El proponente deberá aportar el correspondiente certificado Consulta en el Registro 

de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) expedido por la autoridad competente 
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de los proponentes cuando se trate de personas naturales, del representante legal en 

el caso de persona jurídica y de los miembros cuando se trate de consorcio o unión 

temporal u otras formas de participación conjunta. 

 

6.1.13. Registro único de proponentes 

 

El proponente (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras naturales con 

domicilio en Colombia o extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá 

presentar con su oferta el certificado de inscripción y clasificación en el registro único 

de proponentes expedido por la respectiva cámara de comercio. 

 

Este certificado no deberá tener una fecha de expedición superior a treinta (30) días 

calendario. 

 

El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a 

proveer lo requerido en el objeto del presente proceso de selección, trátese de 

personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras (con    domicilio    o    sucursal    

en    Colombia), deberán encontrarse registrados en el registro único de proponentes 

de la cámara de comercio. 

 

NOTA 1: Sin perjuicio del aporte del requisito, la entidad podrá verificar la veracidad 

de la información contenida en la certificación aportada en la plataforma 

electrónica del RUES. 

 

NOTA 2. La inscripción del proponente debe encontrarse en firme y vigente para el 

momento de la adjudicación del proceso. Si a la fecha de presentación de la oferta, 

el RUP del proponente no se encuentra en firme, deberá acreditar que solicitó su 

renovación oportunamente, sin perjuicio que al vencimiento del término de traslado 

de los informes de evaluación y consolidado, el RUP, deba encontrarse en firme. 

NOTA 3: La firmeza de la inscripción se adquiere pasados diez (10) días hábiles 

siguientes a la publicación sin que se haya presentado recurso de reposición en 

contra de la información inscrita. 

 

6.1.14. Garantía de seriedad de la oferta 

 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta 

que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este 

numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible 

de aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de 

evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se 

rechazará la oferta. 
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El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de 

los lotes en relación con los cuales presentó oferta. 

 

Las características de las garantías son las siguientes: 

 

El oferente deberá́ anexar a su oferta, a favor de ADI E.S.P., una garantía que ampare 

la seriedad de su oferta, por un valor equivalente, como mínimo, al diez por ciento 

(10%) del valor del presupuesto oficial estimado y su término será́ desde el día de 

presentación de la oferta y por TRES (03) meses. Este plazo será́ prorrogable como 

máximo por tres (3) meses más. La garantía que podrá́ consistir en una póliza de 

seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en 

Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PÚBLICAS 

CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN o garantía bancaria expedida por un 

banco local.  

 

Nota 1: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el oferente deberá́ 

anexar el respectivo recibo de pago. En todo caso, la acreditación del pago de la 

póliza será́ condición necesaria para que en caso de resultar seleccionado le sea 

aceptada la oferta. En caso de no aportar el recibo de pago ADI E.S.P., procederá́ al 

siguiente en el orden de elegibilidad de manera sucesiva hasta encontrar un oferente 

que cumpla con la condición descrita anteriormente. Por su parte la Compañía de 

seguros deberá́ indicar en la póliza que el término para el pago no será́ inferior a 30 

días calendario contados a partir de la expedición de la misma y que se obliga a dar 

aviso a ADI E.S.P. previa expiración de la póliza en caso de configurarse lo previsto en 

el Articulo 1068 del Código de Comercio.  

Así́ mismo la póliza deberá́ presentar el siguiente texto de modificación de las 

condiciones generales de la misma:  

Se reemplaza las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto:  

 

“Cuantía y ocurrencia: En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del 

Código de Comercio, LA ENTIDAD deberá acreditar la ocurrencia del siniestro y la 

cuantía de la reclamación.” 

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la caratula de la póliza. 

 

El proponente deberá presentar con la póliza de seriedad de la oferta la respectiva 

constancia de pago de esta. Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o 

Unión Temporal, la póliza de garantía debe ser tomada a nombre de todos sus 

integrantes tal como aparecen en el documento que acredita la existencia y 

representación legal de cada uno de ellos.  

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del 

incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:  
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• La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta 

cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es 

prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a dos (2) meses.  

• El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación 

de las ofertas.  

• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  

• La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la 

garantía de cumplimiento del contrato. 

La suficiencia de esta garantía será verificada por la entidad al momento de la 

evaluación de las propuestas. 

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente 

deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se 

hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la 

garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, 

de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o 

condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la 

garantía de seriedad de la oferta. 

El proponente podrá presentar una garantía de seriedad de la oferta por cada uno 

de los lotes o por la totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, 

debe indicar el número del lote o lotes a los cuales presenta oferta. 

6.2. ASPECTOS FINANCIEROS 

 

6.2.1. Capacidad Financiera 

 

La verificación de los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y 

organizacional se realizará conforme a la información registrada de los últimos tres (3) 

años fiscales anteriores a la inscripción o renovación del Registro Único de 

Proponentes (RUP), dependiendo de la antigüedad del Oferente; de esta forma, se 

tendrá en cuenta la información vigente y en firme, teniendo en cuenta el mejor año 

fiscal que se refleje en dicho Registro (RUP). 

 

La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito 

habilitante para la participación en el proceso de selección, conducirá a determinar 

si el oferente tiene capacidad financiera para celebrar el contrato en los términos 

establecidos en el presente estudio lo cual habilita o no habilita la propuesta para 

continuar evaluando los aspectos técnicos.  
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En el caso de consorcios o uniones temporales la verificación de la capacidad 

financiera se realizará mediante la suma de los componentes de los indicadores. En 

esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada 

componente del indicador en la misma proporción. En los indicadores que se 

calculan por medio de una división, los componentes son el numerador y el 

denominador de la operación, como se muestra en la siguiente expresión: 

 

 
 

Donde 𝑖 representa a una empresa que conforma el oferente plural y 𝑛 es el número 

total de empresas integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio).  

 

En esta opción, el indicador es el mismo independientemente de la participación de 

los integrantes del oferente plural. 

 

Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad mínima requerida 

en este proceso son los siguientes: 

 

Indicadores financieros 

 

Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad mínima requerida 

en este proceso son los que se relacionan a continuación en la (tabla No.10).  

 

INDICADOR MARGEN SOLICITADO 

Liquidez ≥ 1.61 

Nivel de 

endeudamiento 
≤ 0.67 

Razón de 

cobertura 
≥ 14.73 

Tabla No.10 indicadores financieros. 

 

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el 

indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente cumple el 

indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple 

con el indicador de razón de cobertura de intereses. 
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Nota: Para efectos de la verificación de la capacidad financiera y el cumplimiento 

de los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, 

el futuro contratista deberá presentar una certificación suscrita bajo la gravedad de 

juramento por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público, según 

corresponda, en la que manifieste expresamente que los recursos utilizados para el 

desarrollo de su actividad económica y para la ejecución del eventual contrato 

tienen origen lícito, no provienen de actividades relacionadas con el lavado de 

activos ni de la financiación del terrorismo, y que no han sido destinados ni serán 

utilizados para apoyar actividades ilícitas de ninguna naturaleza. Asimismo, deberá 

indicar que conoce y cumple la normatividad vigente relacionada con la prevención 

y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de 

armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). El no aportar dicho certificado, se 

entenderá que el proponente será requerido para su subsanación. 

 

6.2.2. Capacidad organizacional 

 
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la 

información contenida en el certificado del RUP. 

 

INDICADOR 
MARGEN 

SOLICITADO 

Rentabilidad del 

patrimonio (RP)(%) 
≥ 0.07 

Rentabilidad del 

activo (RA) 

(%) 

≥ 0.03 

Tabla No.11 rentabilidad del patrimonio y del activo. 

 

En el caso de consorcios o uniones temporales la verificación de la capacidad 

organizacional se realizará mediante la suma de los componentes de los indicadores. 

En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada 

componente del indicador en la misma proporción. En los indicadores que se 

calculan por medio de una división, los componentes son el numerador y el 

denominador de la operación, como se muestra en la siguiente expresión: 

 

 
 

Donde 𝑖 representa a una empresa que conforma el oferente plural y 𝑛 es el número 

total de empresas integrantes del oferente plural (unión temporal o consorcio).  
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En esta opción, el indicador es el mismo independientemente de la participación de 

los integrantes del oferente plural. 

6.3. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

6.3.1.  Experiencia general 

 

El proponente deberá acreditar experiencia general mediante la ejecución y 

terminación de hasta tres (03) contratos celebrados con entidades públicas o 

privadas, cuyo objeto, alcance u obligaciones hayan comprendido la construcción 

y/o ampliación y/o implementación y/o montaje y/o instalación y/o modernización 

y/o mejoramiento de infraestructura, incluyendo infraestructura civil, institucional, 

educativa, energética, eléctrica, industrial o de servicios públicos. 

 

La sumatoria de los contratos aportados deberá ser igual o superior al noventa y cinco 

por ciento (95%) del Presupuesto Oficial, expresado en Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes (SMMLV). 

 

Nota: El Presupuesto Oficial corresponde a 1.580,82 SMMLV (vigencia 2026). 

 

6.3.2. Experiencia Específica 

 

Para la acreditación de experiencia específica, por lo menos uno (01) de los contratos 

aportados como experiencia general, debe haber correspondido a la construcción 

y/o ampliación y/o implementación y/o montaje y/o instalación y/o mejoramiento 

de infraestructura que incorpore componentes eléctricos, energéticos o 

electromecánicos, suscrito con entidades públicas y/o privadas. 

 

Para efectos de la acreditación de la experiencia específica, el contrato aportado 

deberá evidenciar de manera objetiva la ejecución de actividades relacionadas con 

sistemas eléctricos, redes eléctricas, sistemas de generación de energía, sistemas 

fotovoltaicos, sistemas híbridos de generación, sistemas de almacenamiento de 

energía, subestaciones eléctricas, infraestructura electromecánica, sistemas de 

transformación eléctrica o infraestructura energética asociada. 

 

La acreditación de esta experiencia se efectuará mediante certificaciones, actas de 

terminación, actas de liquidación, contratos o documentos equivalentes, en los 

cuales se evidencie de manera expresa la ejecución de actividades relacionadas 

con componentes eléctricos, energéticos o electromecánicos. 
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El contrato aportado deberá acreditar un valor ejecutado igual o superior al 

cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto Oficial del presente proceso, expresado 

en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). 

 

Nota: El Presupuesto Oficial corresponde a 1.580,82 SMMLV (vigencia 2026). 

6.4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

El personal relacionado será contratado por el contratista y su costo debe incluirse 

dentro de los gastos administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles 

que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecución del 

proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. para los demás perfiles 

profesionales, en caso de que la entidad los requiera deberán estar disponibles, según 

su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 

contractual y las obligaciones derivadas del contratista, para lo cual se podrá hacer 

uso de medios virtuales.  

 

El proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta 

con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada 

cargo, los cuales se detallan en esta sección. 

 
PERFIL 

 

CANT. CARGO EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

DEDICACIÓN 

(%) 

Ingeniero 

eléctrico con 

especialización  

1 Director de 

obra 

Profesional 

con más de 

tres (3) años 

de 

experiencia 

profesional a 

partir de la 

expedición 

de su 

matrícula 

profesional. 

El profesional 

debe haberse 

desempeñado 

como director 

de obra de un 

proyecto en el 

sector de 

construcción 

de 

infraestructura 

eléctrica. 

50 

Ingeniero 

eléctrico 

experiencia de 

3 años 

1 Residente de 

obra 

Profesional 

con más de 

tres (03) años 

de 

experiencia 

profesional a 

partir de la 

expedición 

de su 

El profesional 

debe haberse 

desempeñado 

como 

residente de 

obra de un 

proyecto en el 

sector 

construcción 

de 

100 
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matrícula 

profesional. 

infraestructura 

eléctrica. 

Profesional 

Salud 

Ocupacional 

1 Profesional en 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo   

Profesional 

con más de 

un (01) año de 

experiencia 

profesional a 

partir de la 

expedición 

de su 

matrícula 

profesional. 

El profesional 

debe haberse 

desempeñado 

como 

profesional 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo en un 

proyecto de 

construcción e 

infraestructura 

eléctrica. 

100 

Profesional 

Ambiental 

1 Ingeniero 

ambiental 

Profesional 

con más de 

un (01) año de 

experiencia 

profesional a 

partir de la 

expedición 

de su 

matrícula 

profesional. 

El profesional 

debe haberse 

desempeñado 

como 

profesional 

ambiental en 

un proyecto de 

construcción e 

infraestructura 

eléctrica. 

50 

Tabla No.12 personal mínimo requerido en obra 

 

El proponente deberá adjuntar en su propuesta las hojas de vida el personal requerido 

para la ejecución del objeto contractual, el cual debe cumplir con el perfil descrito 

en la tabla No.12 del personal mínimo requerido, sin embargo, para el inicio del 

proyecto se debe suministrar el personal total de acuerdo con la administración del 

proyecto formulado. 

 

Previo al inicio de la obra se deberá avalar por la interventoría el personal a contratar 

descrito en el AIU del proceso, para ello, todo el personal deberá de aportar: 

 

• Hoja de vida en el formato de la función pública o simple  

• Copia de la cedula de ciudadanía  

• Libreta militar si fuere hombre menor de los 50 años de edad 

• Copia de la tarjeta profesional. (si aplica) 

• Para certificar la experiencia profesional deberá de aportar el ACTA DE 

GRADO o título de pregrado o Bachiller, y en caso de posgrado copia del título  

• Para acreditar la experiencia específica acreditada deberá de aportar las 

certificaciones de los contratos.  
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Estos profesionales deben estar lo suficientemente facultados para representar en 

todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato.  

 

Todo profesional presentado por el contratista para el proyecto deberá acreditar, 

mediante copia del documento idóneo que está autorizado para ejercer la profesión, 

según la entidad competente. La experiencia como profesor universitario, director de 

proyectos de investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis; no se tendrá en 

cuenta como experiencia específica de los profesionales.  

 

La calidad de director y residente no podrá recaer sobre una misma persona. Una vez 

la interventoría apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser cambiado 

durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual 

deberá ser sustentada ante la supervisión o interventoría y ésta a su vez ante la 

entidad para su evaluación y autorización previa a cualquier cambio. En caso de 

aprobarse el cambio, el personal deberá remplazarse por uno de igual o mejor 

calificación a la exigida en el estudio de condiciones previa aceptación del nuevo 

profesional por la interventoría.  

 

ADI SAS E.S.P, se reserva el derecho de exigir de manera justificada, por escrito, al 

contratista el remplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia 

no dará derecho al contratista para elevar ningún reclamo. 

 

6.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE  

 

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes 

con los siguientes puntajes: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN  PUNTAJE 

MÁXIMO 

Factor económico Propuesta económica 60 

Factor de calidad  Plan de calidad 30 

Personal en condición de 

discapacidad 

Vinculación de personas con 

discapacidad 

2 

Apoyo a la industria 

Nacional 

Apoyo a la industria Nacional 8 

TOTAL 100 

Tabla No.13 criterios de evaluación. 

 

Se entenderá, para efectos del presente documento de planeación, que los 

documentos allegados por el proponente a fin de obtener el puntaje de que trata la 

tabla anterior, serán los que integran su propuesta técnica.  
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6.5.1.  FACTOR ECONÓMICO 
 

6.5.1.1. Propuesta económica (60 puntos) 

 

La oferta económica que exceda el presupuesto estimado establecido por ADI S.A.S. 

E.S.P DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE 

($ 2.767.857.142,88) será rechazada. 

 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 

económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica 

deberá ser allegada en el sobre 2 y firmada. 

 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y 

contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada 

ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la administración de estos. 

 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 

nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 

territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las autoridades. 

 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus 

ofertas deben tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente 

por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos 

deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las 

obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

 

6.5.1.2. ANALISIS DE AIU 

 

El Oferente debe considerar para la elaboración de la Oferta, que dentro del AIU se 

deben incluir todos los costos indirectos, tasas, impuestos, contribuciones y 

gravámenes a que haya lugar. Se precisa que el valor de Imprevistos (I) NO será 

ofertable y corresponderá al fijado en las condiciones específicas. Le corresponderá 

al oferente establecer el porcentaje del componente de Administración (A) y de 

Utilidad (U), sumándolo al porcentaje no ofertable de Imprevistos (I) para obtener el 

total del AIU. 

 

En el evento que el valor expresado en dinero en la oferta económica no coincida 

con el porcentaje ofrecido de alguno o de todos los componentes que integran el 

AIU, prevalecerá el dato consignado en porcentaje (%).  El porcentaje de cada uno 

de los componentes del AU deberá presentarse con máximo dos decimales, y no se 

aceptarán componentes propuestos con porcentaje en cero (0) o sin valor alguno. 
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6.5.1.3. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El comité de contratación de ADI E.S.P. con el fin de garantizar la selección objetiva 

de la oferta más favorable para la entidad, seleccionó como método de 

ponderación de la propuesta económica la alternativa de Media Geométrica, el cual 

permite identificar la propuesta que se encuentre más cercana al valor de referencia 

calculado a partir de las ofertas económicas válidas presentadas. 

 

Una vez verificados los requisitos habilitantes y determinadas las ofertas 

económicamente admisibles, la entidad calculará la Media Geométrica (MG) de las 

propuestas de la siguiente manera: 

 

𝑀𝐺 = √(𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛)
𝑛

 

 

Donde: 

 

• MG: Media geométrica. 

• Vn: Valor de cada oferta hábil. 

• n: Número de ofertas hábiles. 

 

Determinada la Media Geométrica, obtendrá el mayor puntaje la propuesta cuyo 

valor se encuentre más cercano a dicho resultado. 

 

El puntaje se asignará aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑖 = (1 −
|𝑉𝑖 −𝑀𝐺|

𝑀𝐺
) ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥 

Donde: 

 

• Pi: Puntaje de la oferta evaluada. 

• Vi: Valor de la oferta evaluada. 

• MG: Media geométrica calculada. 

• Pmax: Puntaje máximo asignado al factor económico. 

 

La propuesta que obtenga el mayor puntaje económico recibirá la totalidad de los 

puntos establecidos para este factor, mientras que las demás recibirán el puntaje 

proporcional resultante de la fórmula anterior. 

 

En caso de presentarse igualdad en el puntaje económico, se aplicarán los criterios 

de desempate establecidos en el presente documento de planeación. 
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6.5.2. FACTOR DE CALIDAD 

 

La Entidad asignará el puntaje de hasta TREINTA (30) al factor de calidad de la 

siguiente manera: 

 

CONCEPTO PUNTAJE 

Plan de Calidad  30 

 

6.5.2.1. Plan de Calidad  
 

Para obtener el puntaje el oferente debe presentar el plan de calidad donde 

establezca los lineamientos y requisitos mínimos que deberá tener en las obras civiles, 

con el fin de asegurar la calidad de las obras y los entregables de esta, en los aspectos 

técnicos, administrativos, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo en sus 

etapas de planeación, ejecución y finalización, bajos las normas técnicas 

referenciadas el presente documento de planeación. 

 

El proponente se compromete a presentar un Plan de Calidad específico para el 

proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última 

actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. La interventoría 

verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 

mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

 

6.5.3. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

La entidad asignará DOS (02) puntos al proponente que acredite mínimo 10% de 

personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la 

planta de su personal en los términos señalados por el Decreto 392 de 2018, 

modificado por el decreto 287 de 2026 

 

Para esto debe presentar: i) certificación de vinculación de personas con 

discapacidad – suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, 

según corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a 

la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del 

proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad 

en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido 

por el ministerio de trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del 

proceso de selección. 

 

Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 

integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento 

(40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje 
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de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del presupuesto 

oficial de obra expresado en SMMLV)” 

 

La certificación de vinculación de personas con discapacidad, en el caso de los 

proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal 

de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 

experiencia requerida para el proceso de contratación. 

 

6.5.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. (hasta 8 puntos) 

 
En cumplimiento del numeral 1 del artículo 26 del Manual de Contratación de ADI 

S.A.S. E.S.P., la Entidad asignará hasta ocho (8) puntos a las ofertas que promuevan 

servicios nacionales. 

 

CONCEPTO PUNTAJE 

Promoción de servicios nacionales o con trato 

nacional  
8 

Incorporación de componente nacional en 

servicios extranjeros 
4 

 

Los puntajes no son acumulables. El puntaje máximo de este factor es de ocho (8) 

puntos. 

 

1. Promoción de servicios nacionales o con trato nacional (8 puntos). Se otorgarán 

ocho (8) puntos al proponente cuyo servicio sea nacional o que tenga derecho a 

trato nacional. Para efectos de este proceso, se entiende por servicio nacional el 

prestado por: 

 

a) una persona natural de nacionalidad colombiana o residente en Colombia; 

 

b) una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana; o 

 

c) un proponente plural cuyos integrantes cumplan, todos, alguna de las condiciones 

de los literales a) o b), o tengan derecho a trato nacional. 

 

Tienen derecho a trato nacional los proponentes extranjeros amparados por un 

acuerdo comercial vigente aplicable al proceso, o por reciprocidad certificada por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Acreditación: el proponente presentará el Formato No. 07 "Promoción de servicios 

nacionales", suscrito por la persona natural o el representante legal, en el que indicará 

la condición que acredita. La Entidad la verificará así: 
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Persona natural colombiana: con el documento de identidad aportado con la oferta. 

Persona natural residente en Colombia: con la visa de residente. 

Persona jurídica colombiana: con el certificado de existencia y representación legal 

aportado con la oferta. 

Proponente con trato nacional: con la indicación del acuerdo comercial aplicable o 

la certificación de reciprocidad. 

 

2. Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros (4 puntos). Se 

otorgarán cuatro (4) puntos al proponente extranjero sin derecho a trato nacional, o 

al proponente plural con al menos un integrante en esa condición, que se 

comprometa a vincular durante la ejecución del contrato por lo menos el noventa 

por ciento (90%) del personal profesional, técnico y operativo de nacionalidad 

colombiana. 

 

Este puntaje no se otorgará al proponente que haya obtenido el puntaje del numeral 

1. 

 

Acreditación y verificación: 

 

El compromiso se manifestará en el Formato No. 07. 

La interventoría verificará mensualmente su cumplimiento con las planillas de 

seguridad social (PILA) y los documentos de identidad del personal vinculado a la 

obra. 

El porcentaje se calcula sobre el total del personal vinculado a la ejecución. 

El incumplimiento dará lugar a la aplicación de la cláusula penal de apremio 

pactada en el contrato. 

6.6. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas ADI E.S.P. aplicará las 

siguientes reglas (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre 

de 2021) de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, 

para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso las 

obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 

materia de trato nacional. 

 

6.6.1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 

servicios extranjeros.  

 

Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones de 

que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del 

Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 

Nacional, que trata del puntaje para la promoción de la industria nacional en los 
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Procesos de Contratación de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicará el inciso 

tercero de la definición de Servicios Nacionales establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1., 

citado anteriormente. 

 

En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 

del artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el requisito se cumplirá en los mismos términos 

establecidos en los artículos indicados en el inciso anterior. Por tanto, este criterio de 

desempate se acreditará con los mismos documentos que se presenten para obtener 

dicho puntaje. 

 

En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad 

Estatal deberá definir en el documento de planeación, invitación o documento 

equivalente, las condiciones y los documentos con los que se acreditará el origen 

nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, 

deberán cumplir con los elementos de la noción de Servicio Nacional establecida en 

el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional y observando los mismos lineamientos 

prescritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar dichas 

circunstancias consistirá en beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de 

obtener puntaje. 

 

6.6.2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia.  

 

Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 

de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condición de mujer cabeza de 

familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el 

respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaración que se presente 

para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá verificarse que la misma 

dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 82 

de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. 

 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la 

cual acreditará dicha condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 

2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 

autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de 

protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los 

hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad 

indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta 

naturaleza. 

 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 

mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8788#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31591#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31591#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34054#21
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34054#16
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intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 

presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, 

que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 

de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada 

de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 

documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores. 

 

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada 

uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos 

anteriores de este numeral. 

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de 

estos datos sensibles, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar, deberá autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de esta 

información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la precitada Ley, como 

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 

6.6.3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las 

condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) 

de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el 

artículo 24 de la Ley 361 de 1997. 

  

Debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva 

zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución 

de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 

adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de 

ejecución del contrato. 

 
Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el 

diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los 

términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el 

veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el 

veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará 

con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su 

constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren 

los pagos realizados por el empleador. 
 

6.6.4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en 

Mayor proporción de personas Mayores que no sean beneficiarias de la 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6.a
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=343#24
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pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el 

requisito de edad de pensión establecido en la ley.  

 

Para ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 

fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la 

gravedad de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de 

trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en 

cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones 

descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o Mayor a un (1) 

año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución 

inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados 

desde el momento de la constitución de la persona jurídica. 

 

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se 

acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del 

tiempo de constitución de la persona jurídica, cuando su conformación es inferior a 

un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número 

de trabajadores vinculados que son personas Mayores no beneficiarias de la pensión 

de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de 

pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas 

enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 

desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por 

la ley, allegará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de 

juramento, que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y 

cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de 

identificación del trabajador que lo firma. 

 

La Mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores 

vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite 

un porcentaje Mayor. En el caso de proponentes plurales, la Mayor proporción se 

definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de 

cada uno de sus integrantes. 

 

6.6.5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos 

el diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.  
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Para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su 

nómina, y el número de identificación y nombre de las personas que pertenecen a la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo 

se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado 

vinculadas con una anterioridad igual o Mayor a un (1) año contado a partir de la 

fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se 

tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de 

constitución de la persona jurídica. 

 

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se 

acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del 

tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que 

se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 

Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto 

Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un 

certificado, mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total 

de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de 

acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del 

proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas 

a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la 

certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el 

trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma 

que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 

certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 

1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de 

las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de 

la información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como 

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 

6.6.6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 

reincorporación.  

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6.a
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Para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la 

certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto 

Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 

Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, 

iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 

que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o 

reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. 

Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en 

proceso de reintegración o reincorporación. 

 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 

obligados a tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la 

gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 

accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en 

proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los 

certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada 

una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los 

integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará 

alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas 

donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas 

parte esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el 

representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal 

situación aportando los documentos de identificación de cada una de las personas 

en proceso de reincorporación. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 

certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 

1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como son las 

personas en proceso de reincorporación o reintegración, autoricen a la entidad de 

manera previa y expresa el manejo de esta información, en los términos del literal a) 

del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento de este 

criterio de desempate. 
 

6.6.7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan 

las condiciones de los siguientes numerales: 

 

6.6.7.1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una 

persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se 

acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del 

numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente artículo; o por una persona 

jurídica en la cual participe o participen Mayoritariamente madres cabeza de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6.a
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6
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familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo 

cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de 

juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 

accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres 

cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una 

de las personas que participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de 

familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, 

aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto 

en este numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo 

menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural. 
 

6.6.7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral 

debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 

acreditada en la oferta. 
 

6.6.7.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de 

familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la 

persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser 

empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente 

plural, para lo cual el integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestará 

en un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la 

persona jurídica. 
 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 

certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 

2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración autoricen de manera 

previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del 

artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de 

desempate. 

 

6.6.8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los 

términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con 

el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 

 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones 

mutuales, para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico 

en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que 

tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o 

medianas, se preferirá la oferta las cooperativas o asociaciones mutuales que 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6.a
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#6
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cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 

2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de 

este numeral. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales 

cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 

mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 

integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 

de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea 

una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o 

medianas. 

 

6.6.9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su 

totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones 

mutuales. 

 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del 

artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 

 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la 

autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes 

plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 

asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 

en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 

preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus 

integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 

clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, 

pequeñas o medianas. 

 

6.6.10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 

estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del 

año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus 

pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por 

concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior. 

 

Para lo cual el proponente persona natural y contador público; o el representante 

legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del 

representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 

entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste 
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que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados 

a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales. 

 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a 

este siempre que: 

 

6.6.10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación 

mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 

(25%) en el proponente plural, para lo cual se presentará el documento de 

conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la 

condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del 

numeral 8 del presente artículo; 

6.6.10.2.  La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el 

veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y 

6.6.10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios 

o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los otros 

integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo 

manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica. 

 

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan 

con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados 

únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 

grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de 

micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales 

en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 

mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 

Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

6.6.11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio 

e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes. 

 

Para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el 

que conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la 

norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme 

en los términos del numeral 8 del presente artículo. 

 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

 

6.6.12. Si persiste el empate, ADI E.S.P. debe utilizar las siguientes reglas de forma 

sucesiva y excluyente para seleccionar el Oferente favorecido, respetando los 

compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales.  
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6.6.12.1. Método aleatorio. Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir el 

ganador mediante el sorteo por centavos de la Tasa de Cambio 

Representativa del Mercado (TRM) así: 

 

6.6.12.2. El orden de presentación de las ofertas será conforme a las presentadas 

en el orden cronológico registrado. 

 

6.6.12.3. Para determinar el desempate se verificará orden de presentación de 

la oferta de los oferentes empatados, y ADI E.S.P. tomará los centavos de la 

Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) (certificada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) que rija el día del 

plazo para presentar ofertas términos previstos en el Cronograma Del Proceso. 

 

Cuando los centavos terminen en un número PAR, se determinará un orden con todos 

los oferentes empatados organizándolos de MAYOR a MENOR. Cuando los centavos 

terminen en un número IMPAR, se determinará un orden con todos los oferentes 

empatados organizándolos de MENOR a MAYOR. 

 

REGLAS DE EVALUACIÓN Y SUBSANACIÓN. De conformidad con los artículos 35 a 38 

del Manual de Contratación, los Términos y Condiciones incorporarán las reglas sobre 

adendas, subsanación de documentos no ponderables hasta antes del Informe Final, 

carácter no subsanable de la garantía de seriedad cuando no sea presentada o 

tenga fecha posterior al cierre, y de los elementos que otorguen puntaje o modifiquen 

la oferta económica; así como el procedimiento para ofertas con precio 

artificialmente bajo. El Comité de Contratación actuará como Comité Evaluador y 

emitirá Informe Preliminar para observaciones e Informe Final con recomendación al 

Ordenador del Gasto. 
 

7. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 
 

7.1. MATRIZ DE RIESGO 

 

La entidad tipificará los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, 

con el fin de cuantificar la posible afectación de la ecuación financiera del mismo, y 

señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de 

la circunstancia prevista en caso de presentarse, o la forma en que se recobrará el 

equilibrio contractual, cuando se vea afectado por la ocurrencia del riesgo. 

 

Para ello la ADI S.A.S. E.S.P., elaboró la matriz de riesgos; la cual deberá tener en 

cuenta el proponente al elaborar su propuesta, a efectos de identificar los riesgos que 

asumirá en el caso de que sea adjudicatario y posteriormente contratista.  



  

PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA 

 
FORMATO DOCUMENTO DE PLANEACIÓN 

F-GJ-08 05/09/2025 

Versión 1 

Página 88 de 94 

  

 

 

 

 

7.1.1. ANEXO MATRIZ DE RIESGOS  

 

8. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
El contratista deberá́ constituir a favor de ADI E.S.P., en calidad de asegurado y 

beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía 

que podrá́ consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros 

legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento 

ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN o garantía 

bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos:  

 

TIPIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

% DE AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 30% del valor del 

contrato 

Vigente por el 

plazo de 

ejecución del 

contrato y 

cuatro (4) meses 

más. 

 

 

 

 

 

CONTRATISTA 

Buen manejo del 

anticipo 

100% del valor 

total del anticipo 

La del Contrato,  

hasta la 

amortización o 

hasta la 

liquidación del 

contrato. 

Pago de salarios 

y prestaciones 

sociales 

10% del valor del 

Contrato 

Vigente por el 

plazo del 

contrato y tres 

(3) años más. 

Estabilidad y 

calidad de la 

obra 

30% del valor del 

contrato 

Vigente por 5 

años contados a 

partir del recibo 

a satisfacción de 

la obra.  

Responsabilidad 

Civil 

Extracontractual 

20% del valor de 

contrato 

Vigente por el 

plazo de 

ejecución del 

contrato 
Tabla No. 14 garantía de cumplimiento 
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Nota 1: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá́ 

anexar el respectivo recibo de pago de prima. Así́ mismo la póliza deberá́ presentar 

el siguiente texto de modificación de las condiciones generales de la misma:  

 

Se reemplaza las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto: 

 

“Cuantía y ocurrencia: En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del 

Código de Comercio, LA ENTIDAD deberá acreditar la ocurrencia del siniestro y la 

cuantía de la reclamación.” 

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza. 

 

Nota 2: El Municipio de Taraira será el beneficiario final del proyecto al recibo 

de la obra; sin embargo, durante la ejecución y hasta la liquidación del 

contrato el asegurado y beneficiario de las pólizas será ADI SAS ESP.   

 

8.1. CLÁUSULA PENAL DE APREMIO Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  

 
De acuerdo con la estimación de los posibles perjuicios que pueda causar el 

contratista en caso de un posible incumplimiento se recomienda establecer en la 

cláusula penal de apremio y cláusula penal pecuniaria del contrato los siguientes 

valores:  

• Cláusula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de 

atraso, sin exceder el 10% del valor total del mismo.  

• Cláusula penal pecuniaria: 30 % del valor del contrato.  

8.2. SEGURO DE DAÑOS  

Desde el inicio del contrato y hasta la culminación del plazo de ejecución, se deben 

contemplar seguros de responsabilidad civil y daños, según se explica a continuación.  

8.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL  

El Contratista deberá presentar para aprobación de la ENTIDAD, adicional a la 

Garantía de Cumplimiento, como amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la 

modalidad de ocurrencia, una garantía para cubrir los daños que el Contratista, en 

el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus 

personas o en sus bienes.  

Amparo Límite Asegurado 

Daños patrimoniales y extra 

patrimoniales  

Sin Sublímite 
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Uso de maquinaria y equipo Sin sublimite 

Actividades de movilización de cargas Sin sublimite 

Uso de vehículo propios y no propios Sin sublimite 

Daños a vecindades, propiedades 

adyacentes y estructuras existentes 

Sin sublimite 

Daños a bienes de terceros Sin sublimite 

Actividades de vigilancia, incluido el 

uso de armas de fuego, medios 

tecnológicos, caninos y todas las 

formas reconocidas en la prestación de 

ese servicio, ya sea con personal propio 

del contratista, subcontratistas o de 

firmas especializadas. 

Sin sublimite 

Gastos médicos 50 millones persona, 200 millones 

evento 

Responsabilidad civil patronal por 

accidentes de trabajo 

Sin Sublímite 

Toda responsabilidad causada por 

contratistas y subcontratistas 

Sin Sublímite 

Contaminación ambiental Sin sublimite 

Responsabilidad civil cruzada  Sin Sublímite 

Tabla No.14 seguro de responsabilidad civil 

Esta póliza tendrá́ un valor asegurado correspondiente al 20% del valor del contrato 

y deberá́ permanecer vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminación 

del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, 

ADI E.S.P. En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá́ ampliarse la vigencia 

del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista está 

obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se 

dejará constancia en el acto de liquidación.  

El máximo deducible permitido es del 10%.  

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro 

del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 

conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 

admisibles. 

 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 
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LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL. De conformidad con el artículo 60 del Manual de 

Contratación, el contrato de obra deberá liquidarse. La liquidación se realizará de 

común acuerdo dentro del término que se fije en el contrato o, a falta de estipulación, 

dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. El acta deberá contener el 

balance de ejecución, pagos efectuados, amortización total del anticipo, estado de 

garantías, siniestros, acuerdos, transacciones y salvedades, cuando existan. 

 

9. SUPERVISIÓN 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ADI E.S.P: 
 

CAPITULO VII DEL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS. 

  

ARTÍCULO 61. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA: La ADI SAS E.S.P, vigilará el 

cumplimiento de sus contratos a través de un supervisor o interventor, según 

corresponda. 

 

El Supervisor es la persona natural designada por ADI E.S.P., que realizará el 

Seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental del 

contrato, debiendo reportar oportunamente los incumplimientos y 

recomendar la aplicación de sanciones o medidas contractuales. 

 

El Interventor es la persona natural o jurídica externa contratada por ADI E.S. P., 

para adelantar dicho seguimiento cuando el contrato, por su complejidad o 

especialidad, lo requiera. 

 

PARÁGRAFO 1. La vigilancia y seguimiento de contratos de obra y consultoría 

que lo requieran será adelantada por interventorías contratadas para tal fin. 

La supervisión de dichas interventorías será ejercida por la Gerencia o quien 

esta delegue. Se aplicará el Manual de Supervisión e Interventoría de ADI E.S.P 

S.A.S. E.S.P., el cual hace parte integral del presente Manual. 

 

PARÁGRAFO 2. Los contratistas de ADI E.S.P S.A.S. E.S.P. serán responsables de 

conocer y aplicar el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad y 

cumplirlo plenamente, sin perjuicio de lo estipulado en este Manual de 

Contratación. 

 

10. CONDICIONES CONTRACTUALES  

 
Se presentan las condiciones contractuales requeridas para la ejecución de la obra 

en la (tabla No.15). 
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Clase de 

Contrato 
Obra Civil 

Invitación Privada 

Plazo de 

Ejecución  
Cuatro (04) meses  

Lugar de 

ejecución  
Municipio de Taraira, Departamento Vaupés   

Supervisión  Gerente General o a quien designe 

Forma de 

Pago  
De acuerdo con lo previsto en el acápite “3.4. FORMA DE 

PAGO” del presente documento. 

Tabla No.15 condiciones contractuales. 

 

Con la elaboración del presente Documento de Planeación se soportan la 

necesidad, el objeto, la modalidad de Invitación Privada, el Presupuesto Oficial 

Estimado, los requisitos habilitantes y factores de evaluación, la matriz de riesgos, las 

garantías, la forma de pago, la supervisión e interventoría y las demás condiciones 

necesarias para adelantar el proceso. De conformidad con los artículos 21, 22, 27 y 29 

del Manual de Contratación, antes de la apertura el documento deberá contar con 

la validación técnica de la Dirección de Planeación y Proyectos, la validación 

financiera de la Dirección Administrativa y Financiera, la validación jurídica de la 

Dirección Jurídica y la aprobación del Comité de Contratación. 

11.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De conformidad con el análisis del sector realizado para el presente proceso de 

contratación, la Entidad adelantó la identificación, evaluación y preselección de 

proveedores mediante la aplicación del Procedimiento de Preselección y Selección 

de Proveedores adoptado por ADI S.A.S. E.S.P., el cual permitió valorar de manera 

integral la experiencia relacionada, la capacidad financiera, la capacidad 

organizacional, la experiencia en la zona de ejecución y los demás factores 

establecidos dentro de la metodología institucional. 

 

Durante el desarrollo de dicho análisis se evidenció que el mercado especializado 

relacionado con la construcción e implementación de sistemas fotovoltaicos para 

generación de energía eléctrica presenta una oferta limitada dentro de la base de 

proveedores institucional. En atención a esta situación, y con el propósito de 

garantizar condiciones efectivas de pluralidad de oferentes dentro de la modalidad 

de Invitación Privada, la Entidad amplió el universo de análisis a proveedores que 

acreditaran experiencia en construcción de infraestructura con componentes 

eléctricos, energéticos o electromecánicos asociados a proyectos de infraestructura 

pública o privada, conservando en todo momento criterios objetivos, verificables y 

relacionados con el objeto contractual. 
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La metodología aplicada permitió conformar una muestra de proveedores 

potencialmente idóneos, sobre la cual se efectuó la evaluación integral prevista en 

el procedimiento institucional, obteniéndose un orden de elegibilidad basado en 

criterios técnicos, financieros, organizacionales y operativos previamente definidos 

por la Entidad. Dicho ejercicio garantizó la aplicación de principios de selección 

objetiva, eficiencia, transparencia, competencia y pluralidad de oferentes, 

permitiendo identificar los proveedores que presentan las mejores condiciones para 

participar en el presente proceso contractual. 

 

Así mismo, con fundamento en la información financiera de los proveedores 

analizados, la Entidad adelantó el correspondiente ejercicio estadístico para la 

definición de los indicadores financieros y organizacionales habilitantes. Como 

resultado del análisis realizado, se evidenció que la utilización de metodologías 

basadas en promedios, medianas, percentiles o desviaciones estándar restringía 

significativamente la participación de proveedores con experiencia relacionada y 

capacidad para ejecutar el objeto contractual. En consecuencia, y en procura de 

garantizar simultáneamente condiciones mínimas de solvencia financiera y pluralidad 

de oferentes, se adoptó el criterio estadístico correspondiente al rango inferior de la 

muestra analizada, por considerarlo el mecanismo más adecuado y proporcional 

para las condiciones actuales del mercado. 

 

La selección del rango inferior no obedece a la flexibilización de los requisitos 

habilitantes, sino a la necesidad de establecer condiciones razonables, objetivas y 

acordes con la realidad del mercado identificado, garantizando la participación 

efectiva de proveedores idóneos y la adecuada acreditación de la capacidad 

financiera y organizacional requerida para la ejecución del contrato. 

 

Con fundamento en los resultados obtenidos dentro del procedimiento de 

preselección, la Entidad determinó conformar el grupo de invitados con los tres (3) 

proveedores que obtuvieron las mayores calificaciones dentro del orden de 

elegibilidad, por considerar que representan la mejor combinación de experiencia 

relacionada, capacidad financiera, capacidad organizacional y experiencia en 

proyectos de infraestructura con componentes eléctricos y energéticos, garantizando 

condiciones reales de competencia dentro de la modalidad de Invitación Privada. 

 

En consecuencia, se concluye que las empresas: 

 

• CONSTRUCTORA NACIONAL DEL CARIBE S.A.S. – NIT 900.701.701-8 

• TITAN ENERGY S.A.S. – NIT 900.436.233-6 

• CEBALLOS DELGADILLO FREDDY MAURICIO – NIT 17.419.758-6 
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acreditan preliminarmente condiciones técnicas en obras de infraestructura, 

financieras, organizacionales y operativas que les permiten ser considerados como 

proveedores idóneos para participar en el presente proceso de selección, de 

conformidad con los resultados obtenidos en la aplicación del procedimiento 

institucional de preselección y selección de proveedores. 

 

Finalmente, la Entidad considera que la modalidad de Invitación Privada resulta 

plenamente procedente y adecuada para el presente proceso, no solo en razón de 

la cuantía y de las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación de ADI 

S.A.S. E.S.P., sino también por las características técnicas y especializadas del 

proyecto, la limitada oferta de proveedores con experiencia relacionada 

identificada dentro del mercado y la necesidad de garantizar una adecuada 

combinación entre pluralidad de oferentes, competencia efectiva y capacidad 

técnica para la ejecución del proyecto “AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE 

GENERACIÓN HÍBRIDA SOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE TARAIRA, 

DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS”, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos 

institucionales y a la correcta inversión de los recursos públicos comprometidos.  

 

Razón social   NIT  
Representante 

Legal  
Correo  

CONSTRUCTORA 

NACIONAL DEL CARIBE 

SAS 

900.701.701-8 

MARIA FERNANDA 

VELASCO CASAS 

C.C. 1.010.181.919 notificaciones@cnncconstructores.com  

TITAN ENERGY SAS 900.436.233-6 

ADRIAN 

LEONARDO 

MENDOZA 

MORALES 

C.C. 74.082.440 

titanenergy.sas@gmail.com  

CEBALLOS 

DELGADILLO FREDDY 

MAURICIO 

17.419.758-6 

FREDDY MAURICIO 

CEBALLOS 

DELGADILLO 

C.C. 17.419.758 

fremacede@gmail.com - 

contabilidad.ingegab@gmail.com  
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